



INSTITUTO DE PESQUISA
E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR - IPPUC

PROJETO: AMPLIAÇÃO DA PISTA DE ARREIMATE

ENDEREÇO: AV. FAHDO THOMÉ

DIMENSÃO 249,20M²

DATA: 26/10/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
4.21	Tábua de eucalipto citriodora 143x15x3cm	74,58	100,00	74,58										
4.22	Cordoalha 3 fios	2.340,24			100,00	2.340,24								
4.23	Estirantes	158,40			100,00	158,40								
4.24	Alças	2.004,00			100,00	2.004,00								
4.25	Parafusos 5x16x120	389,50			100,00	389,50								
	PORTÕES			-										
4.26	Tábua de eucalipto citriodora 138x15x3cm	1.440,00	100,00	1.440,00										
4.27	Tábua de eucalipto citriodora 201x15x3cm	489,30	100,00	489,30										
4.28	Tábua de eucalipto citriodora 209x15x3cm	581,44	100,00	581,44										
4.29	Tábua de eucalipto citriodora 170x15x3cm	1.034,60	100,00	1.034,60										
4.30	Tábua de eucalipto citriodora 180x15x3cm	1.252,00	100,00	1.252,00										
4.31	Tábua de eucalipto citriodora para tranca 50x15x3cm	130,35	100,00	130,35										
4.32	Dobradiças	1.665,00			100,00	1.665,00								
4.33	Travas 5x15x2	26,10	100,00	26,10										
4.34	Agulhas 1/2	2,40			100,00	2,40								
4.35	Parafusos 5x16x3,5	1.413,45			100,00	1.413,45								
4.36	Parafusos 5x16x2,5	680,55			100,00	680,55								
4.37	Parafusos 3/8x4,5	60,00			100,00	60,00								
4.38	Parafusos 1/2 100	64,80			100,00	64,80								
4.39	Transporte de tábuas e mourões (700km)	5.314,68			100,00	5.314,68								
4.40	Mão de obra de carpinteiro	2.459,00			100,00	2.459,00								
4.41	Mão de obra de auxiliar de carpinteiro	4.000,00			100,00	4.000,00								
5.	SERVIÇOS FINAIS	647,92			100,00	647,92								
5.1	Limpeza final de obra	647,92			100,00	647,92								
	TOTAL	46.134,24	54,05	24.934,30	45,95	21.199,94	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL ACUMULADO	46.134,24	54,05	24.934,30	100,00	46.134,24	100,00	46.134,24	100,00	46.134,24	100,00	46.134,24	100,00	46.134,24