CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO
2	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAI	REFORMA DO GINÁSIO	0

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/25	2 02/25	3 03/25	4 04/25	5 05/25	6 06/25
Linha calculada	**1.**	**REFORMA DO GINÁSIO**	**621.651,93**	% Período:	2,26%	31,65%	36,20%	18,77%	7,64%	3,49%
0,00% -->	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.576,56	% Período:	50,00%	50,00%				
0,00% -->	1.2.	ESTRUTURA	1.340,39	% Período:		50,00%	50,00%			
0,00% -->	1.3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	42.259,25	% Período:			100,00%			
0,00% -->	1.4.	PAREDES	8.986,18	% Período:		50,00%	50,00%			
0,00% -->	1.5.	PINTURA	181.630,14	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%		
0,00% -->	1.6.	COBERTURA	182.546,36	% Período:		50,00%	50,00%			
0,00% -->	1.7.	ESQUADRIAS	81.808,03	% Período:		50,00%	50,00%			
0,00% -->	1.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/HID	9.484,86	% Período:	50,00%	50,00%				
0,00% -->	1.9.	ACESSIBILIDADE	8.484,20	% Período:				50,00%	50,00%	
0,00% -->	1.10.	COMPLEMENTOS	86.494,80	% Período:				25,00%	50,00%	25,00%
0,00% -->	1.11.	SERVIÇOS FINAIS	41,16	% Período:						100,00%

Total: R$ 621.651,93

		1 01/25	2 02/25	3 03/25	4 04/25	5 05/25	6 06/25
Período:	%:	2,26%	31,65%	36,20%	18,77%	7,64%	3,49%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	14.030,71	196.778,73	225.007,26	116.680,87	47.489,50	21.664,86
	Outros:	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**14.030,71**	**196.778,73**	**225.007,26**	**116.680,87**	**47.489,50**	**21.664,86**
Acumulado:	%:	2,26%	33,91%	70,11%	88,88%	96,51%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	14.030,71	210.809,44	435.816,70	552.497,57	599.987,07	621.651,93
	Outros:	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**14.030,71**	**210.809,44**	**435.816,70**	**552.497,57**	**599.987,07**	**621.651,93**
	Administração Local:						

Selecione o Macrosserviço da Administração Local:

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEXIA KETLLIN DOS ANJOS GONCALVES
Data: 06/02/2026 16:21:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br