CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAI	CMEI Sorgatto	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/25	2 02/25	3 03/25	4 04/25	5 05/25	6 06/25	7 07/25	8 08/25	9 09/25	10 10/25	11 11/25	12 12/25
1.	**CMEI SORGATTO**	**6.308.776,26**	% Período:	16,85%	32,99%	29,61%	8,10%	7,03%	5,41%						
			1$	#########	#########	#########	#########	#########	#########	-	-	-	-	-	-
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	122.103,96	% Período:	50,00%	50,00%										
			2$	61.051,98	61.051,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	112.061,51	% Período:	50,00%	50,00%										
			2$	56.030,76	56.030,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	FUNDAÇÃO	532.484,45	% Período:			100,00%									
			2$	-	-	#########	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOT	39.784,32	% Período:				100,00%								
			2$	-	-	-	39.784,32	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	ESTRUTURA METÁLICA DOS MÓDULOS	1.031.052,70	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
			2$	#########	#########	#########	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	COBERTURA DOS MÓDULOS	566.779,57	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
			2$	#########	#########	#########	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	FECHAMENTOS DOS MÓDULOS	2.102.912,60	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
			2$	#########	#########	#########	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	PINTURA DA ESTRUTURA DOS MÓDUL	83.121,14	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
			2$	20.780,29	41.560,57	20.780,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	230.559,69	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
			2$	-	57.639,92	57.639,92	#########	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	VOZ E DADOS	19.492,30	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
			2$	-	4.873,08	4.873,08	9.746,15	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	94.814,18	% Período:				25,00%	75,00%							
			2$	-	-	-	23.703,55	71.110,64	-	-	-	-	-	-	-
1.12.	REVESTIMENTOS	339.702,01	% Período:			20,00%	25,00%	55,00%							
			2$	-	-	67.940,40	84.925,50	#########	-	-	-	-	-	-	-
1.13.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	76.948,35	% Período:			50,00%	20,00%	30,00%							
			2$	-	-	38.474,18	15.389,67	23.084,51	-	-	-	-	-	-	-
1.14.	ESQUADRIAS E VIDROS	319.584,88	% Período:			50,00%	50,00%								
			2$	-	-	#########	#########	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	50.243,95	% Período:		10,00%	50,00%	20,00%	10,00%	10,00%						

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	958977	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAD	CMEI Sorgatto	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/25	2 02/25	3 03/25	4 04/25	5 05/25	6 06/25	7 07/25	8 08/25	9 09/25	10 10/25	11 11/25	12 12/25
		2$		-	5.024,40	25.121,98	10.048,79	5.024,40	5.024,40	-	-	-	-	-	-
1.16.	SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA IN	46.832,30	% Período:		10,00%	10,00%		80,00%							
		2$		-	4.683,23	4.683,23	-	37.465,84	-	-	-	-	-	-	-
1.17.	CENTRAL DE GLP, ABRIGO DE LIXO E S	65.664,97	% Período:			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
		2$		-	-	13.132,99	19.699,49	19.699,49	13.132,99	-	-	-	-	-	-
1.18.	PISOS EXTERNOS	19.738,32	% Período:				25,00%	25,00%	50,00%						
		2$		-	-	-	4.934,58	4.934,58	9.869,16	-	-	-	-	-	-
1.19.	FECHAMENTOS EXTERNOS	223.576,60	% Período:					30,00%	70,00%						
		2$		-	-	-	-	67.072,98	#########	-	-	-	-	-	-
1.20.	ACESSIBILIDADE	53.268,03	% Período:						100,00%						
		2$		-	-	-	-	-	53.268,03	-	-	-	-	-	-
1.21.	SPDA	80.402,43	% Período:						100,00%						
		2$		-	-	-	-	-	80.402,43	-	-	-	-	-	-
1.22.	INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS PRÉ-FAB	90.291,70	% Período:			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
		2$		-	-	18.058,34	27.087,51	27.087,51	18.058,34	-	-	-	-	-	-
1.23.	SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA	2.940,30	% Período:						100,00%						
		2$		-	-	-	-	-	2.940,30	-	-	-	-	-	-
1.24.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	4.416,00	% Período:				20,00%	30,00%	50,00%						
		2$		-	-	-	883,20	1.324,80	2.208,00	-	-	-	-	-	-

Total: R$ 6.308.776,26

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	16,85%	32,99%	29,61%	8,10%	7,03%	5,41%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	1.063.049,24	2.081.236,36	1.868.167,51	511.275,04	443.640,84	341.407,27						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**1.063.049,24**	**2.081.236,36**	**1.868.167,51**	**511.275,04**	**443.640,84**	**341.407,27**						
Acumulado:	%:	16,85%	49,84%	79,45%	87,56%	94,59%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	1.063.049,24	3.144.285,60	5.012.453,11	5.523.728,15	5.967.368,99	6.308.776,26						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**1.063.049,24**	**3.144.285,60**	**5.012.453,11**	**5.523.728,15**	**5.967.368,99**	**6.308.776,26**						
	Administração Local:												

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Caçador/SC
Local

terça-feira, 29 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Paola Gomes
CREA/CAU: 198.690-9
ART/RRT: 9545583-5

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAOLA GOMES
Data: 15/05/2025 17:08:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br