CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	PRAÇA SANTA EDWIGES	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/25	2 05/25	3 06/25	4 07/25	5 08/25	6 09/25	7 10/25	8 11/25	9 12/25	10 01/26	11 02/26	12 03/26
1.	**LOTE 01 - PRAÇA RUA SANTA EDWIGE**	**100.070,00**	% Período:	23,85%	44,63%	31,52%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.708,09	% Período:	100,00%											
1.2.	QUADRA DE BASQUETE	37.513,69	% Período:	20,00%	80,00%										
1.3.	CAMPO DE FUTEBOL	2.232,98	% Período:			100,00%									
1.4.	PASSEIO E FECHAMENTO	58.615,24	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									

Total:	**R$ 100.070,00**	Período:	%:	23,85%	44,63%	31,52%									
			Repasse:	-	-	-									
			Contrapartida:	23.864,64	44.664,76	31.540,60									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	**23.864,64**	**44.664,76**	**31.540,60**									
		Acumulado:	%:	23,85%	68,48%	100,00%									
			Repasse:	-	-	-									
			Contrapartida:	23.864,64	68.529,40	100.070,00									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	**23.864,64**	**68.529,40**	**100.070,00**									
ıcrosserviço da Administração Local:			Administração Local:												

ado o Macrosserviço de Administração Local

Caçador/SC
Local

quinta-feira, 12 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Paola Gomes
CREA/CAU: 198.690-9
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAOLA GOMES
Data: 03/02/2026 18:26:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br