CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	PRAÇA SANTA EDWIGES	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/25	2 05/25	3 06/25	4 07/25	5 08/25	6 09/25	7 10/25	8 11/25	9 12/25	10 01/26	11 02/26	12 03/26
1.	**LOTE 02 - PRAÇA RUA LUIZ TORTATTO**	**149.770,41**	% Período:	20,08%	32,18%	47,74%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.057,97	% Período:	100,00%											
1.2.	FECHAMENTO	41.041,97	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%									
1.3.	PLAYGROUND	26.295,61	% Período:		10,00%	90,00%									
1.4.	PASSEIO	15.175,53	% Período:		30,00%	70,00%									
1.5.	VIA INTERNA	18.267,50	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	MOBILIÁRIO E JARDINS	13.463,22	% Período:		40,00%	60,00%									
1.7.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.468,61	% Período:	20,00%	50,00%	30,00%									

Total: R$ 149.770,41

		1 04/25	2 05/25	3 06/25	4 07/25	5 08/25	6 09/25	7 10/25	8 11/25	9 12/25	10 01/26	11 02/26	12 03/26
Período:	%:	20,08%	32,18%	47,74%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	30.072,68	48.196,05	71.501,68									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**30.072,68**	**48.196,05**	**71.501,68**									
Acumulado:	%:	20,08%	52,26%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	30.072,68	78.268,73	149.770,41									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**30.072,68**	**78.268,73**	**149.770,41**									
	Administração Local:												

icrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Caçador/SC
Local

quinta-feira, 12 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Paola Gomes
CREA/CAU: 198.690-9
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAOLA GOMES
Data: 03/02/2026 18:26:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br