PAPI AEROPORTO DE CAÇADOR SC - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				
ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 1	MÊS 2
1.	SERVIÇOS INICIAIS	7.793,44	7.793,44	
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	103.727,55	56.815,43	46.912,12
3.	INFRAESTRUTURA	293.269,59	293.269,59	
4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS	60.911,19		60.911,19
5.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA PAPI	245.719,39		245.719,39
6.	TERRAPLANAGEM / PAISAGISMO	6.901,43		6.901,43
7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.617,81		11.617,81
8.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	488,38		488,38
9.	PROJETO AS-BUILT	5.136,66		5.136,66
		REALIZADO MÊS	357.878,46	377.686,98
		% MÊS	48,65%	51,35%
		ACUMULADO	357.878,46	735.565,44
		% ACUMULADO	48,65%	100,00%

VALMIR OLIVEIRA
CRT 16840577015
DATA: NOVEMBRO/2025

56815,43

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICHARD FERREIRA FERNANDES
Data: 13/05/2026 15:54:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br