CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: JMA Terraplanagem LTDA CNPJ 43.637.217/0001-10

Empreendimento: Ponte Linha São Domingos

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	9.224,82	100,00	100,00										
2	ALAS E CONTENÇÃO	63.639,86	10,00	10,00	30,00	40,00	60,00	100,00						
3	BLOCOS CENTRAIS	22.717,79	10,00	10,00	40,00	50,00	50,00	100,00						
4	PILARES CENTRAIS	6.669,47	10,00	10,00	40,00	50,00	50,00	100,00						
5	VIGAS TRAVESSEIRO	22.216,14			25,00	25,00	75,00	100,00						
6	VIGAS CABECEIRAS	2.339,32			25,00	25,00	75,00	100,00						
7	SINALIZAÇÃO	5.192,60					100,00	100,00						
	TOTAL (%)		**14,04**	**14,04**	**28,02**	**42,06**	**57,94**	**100,00**						
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	132.000,00	18.527,53		36.985,73		76.486,74							
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**132.000,00**	**18.527,53**		**36.985,73**		**76.486,74**							
	ACUMULADO (R$)		**18.527,53**		**55.513,26**		**132.000,00**							

Tiago Menegasso
07471579951

Assinado de forma digital por Tiago Menegasso 07471579951
Dados: 2026.07.03 14:01:00 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) JMA Terraplanagem LTDA CNPJ 43.637.217/0001-10
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 3 de julho de 2026
Data