CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: JMA Terraplanagem LTDA CNPJ 43.637.217/0001-10

Empreendimento: Ponte Assentamento

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	7.918,15	50,00	50,00	50,00	100,00								
2	ALAS E CONTENÇÃO	68.229,39	10,00	10,00	90,00	100,00								
3	VIGAS CABECEIRAS	18.659,86			100,00	100,00								
4	SINALIZAÇÃO	5.192,60			100,00	100,00								
TOTAL (%)			**10,78**	**10,78**	**89,22**	**100,00**								
REPASSE														
Contrapartida Financeira		100.000,00		10.782,01		89.217,99								
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
TOTAL (R$)		**100.000,00**		**10.782,01**		**89.217,99**								
ACUMULADO (R$)				**10.782,01**		**100.000,00**								

Tiago Menegasso
07471579951

Assinado de forma digital por Tiago Menegasso 07471579951
Dados: 2026.07.02 14:02:46 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) JMA Terraplanagem LTDA CNPJ 43.637.217/0001-10
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 2 de julho de 2026
Data