CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAI	Loteamento Terras Altas	EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE P**	**221.463,57**	% Período:	15,56%	32,01%	52,43%									
1.1.	REDE BAIXA TENSÃO	50.012,76	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
1.2.	REDE MÉDIA TENSÃO	48.900,95	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
1.3.	CABOS	26.938,59	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.737,00	% Período:			100,00%									
1.5.	SERVIÇOS	15.931,79	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
1.6.	ENTRADA DE ENERGIA	69.942,48	% Período:			100,00%									

Total: R$ 221.463,57

Período:	%:	15,56%	32,01%	52,43%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	34.453,65	70.892,05	116.117,87										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**34.453,65**	**70.892,05**	**116.117,87**										
Acumulado:	%:	15,56%	47,57%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	34.453,65	105.345,70	221.463,57										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**34.453,65**	**105.345,70**	**221.463,57**										
	Administração Local:													

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

CAÇADOR/SC
Local

terça-feira, 3 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Eduardo da Rosa Lacerda
CREA/CAU: 207435-5
ART/RRT: 10489527-0

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDUARDO DA ROSA LACERDA
Data: 15/05/2026 14:45:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br