CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO
0	0	-	Feira do Produtor Rural do Martello	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27
1.	**FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO MART**	**354.800,00**	% Período:	18,62%	18,66%	9,60%	31,69%	21,44%	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	44.797,61	% Período:	100,00%					
1.2.	CALÇADAS	11.690,97	% Período:	50,00%	50,00%				
1.3.	TRAVESSIAS	5.034,67	% Período:		100,00%				
1.4.	FUNDAÇÕES	30.807,54	% Período:	50,00%	50,00%				
1.5.	PISO EM CONCRETO	34.751,36	% Período:		100,00%				
1.6.	SUPERESTRUTURA	4.102,85	% Período:			100,00%			
1.7.	FECHAMENTO E ACABAMENTOS	31.508,60	% Período:			50,00%	50,00%		
1.8.	FORRO	921,00	% Período:				100,00%		
1.9.	COBERTURA METÁLICA	137.380,04	% Período:				50,00%	50,00%	
1.10.	ESQUADRIAS	6.119,12	% Período:				100,00%		
1.11.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	4.543,58	% Período:				100,00%		
1.12.	REDE HIDRÁULICA	1.968,82	% Período:			50,00%	50,00%		
1.13.	REDE HIDROSSANITÁRIA	8.039,13	% Período:			50,00%	50,00%		
1.14.	ÁGUA PLUVIAL	1.449,04	% Período:			50,00%	50,00%		
1.15.	REDE ELÉTRICA	6.600,79	% Período:			50,00%	50,00%		
1.16.	ACESSIBILIDADE	4.413,44	% Período:				50,00%	50,00%	
1.17.	ÁREA EXTERNA E JARDIM	20.643,01	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
1.18.	SERVIÇOS FINAIS	28,43	% Período:					100,00%	

Total: R$ 354.800,00

		1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27
Período:	%:	18,62%	18,66%	9,60%	31,69%	21,44%	
	Repasse:	-	-	-	-	-	
	Contrapartida:	66.046,87	66.196,03	34.046,80	112.424,38	76.085,92	
	Outros:	-	-	-	-	-	
	Investimento:	**66.046,87**	**66.196,03**	**34.046,80**	**112.424,38**	**76.085,92**	
Acumulado:	%:	18,62%	37,27%	46,87%	78,56%	100,00%	
	Repasse:	-	-	-	-	-	
	Contrapartida:	66.046,87	132.242,90	166.289,70	278.714,08	354.800,00	
	Outros:	-	-	-	-	-	
	Investimento:	**66.046,87**	**132.242,90**	**166.289,70**	**278.714,08**	**354.800,00**	
	Administração Local:						

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Caçador
Local

sexta-feira, 4 de setembro de 2026
Data

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	DO LOTE
0	0	-	

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**FEIRA DO PRODUTOR RURAL DO MART**	**354.800,00**	% Período:						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	44.797,61	% Período:						
1.2.	CALÇADAS	11.690,97	% Período:						
1.3.	TRAVESSIAS	5.034,67	% Período:						
1.4.	FUNDAÇÕES	30.807,54	% Período:						
1.5.	PISO EM CONCRETO	34.751,36	% Período:						
1.6.	SUPERESTRUTURA	4.102,85	% Período:						
1.7.	FECHAMENTO E ACABAMENTOS	31.508,60	% Período:						
1.8.	FORRO	921,00	% Período:						
1.9.	COBERTURA METÁLICA	137.380,04	% Período:						
1.10.	ESQUADRIAS	6.119,12	% Período:						
1.11.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	4.543,58	% Período:						
1.12.	REDE HIDRÁULICA	1.968,82	% Período:						
1.13.	REDE HIDROSSANITÁRIA	8.039,13	% Período:						
1.14.	ÁGUA PLUVIAL	1.449,04	% Período:						
1.15.	REDE ELÉTRICA	6.600,79	% Período:						
1.16.	ACESSIBILIDADE	4.413,44	% Período:						
1.17.	ÁREA EXTERNA E JARDIM	20.643,01	% Período:						
1.18.	SERVIÇOS FINAIS	28,43	% Período:						

Total: R$ 354.800,00

Período:	%:								
	Repasse:								
	Contrapartida:								
	Outros:								
	Investimento:								
Acumulado:	%:								
	Repasse:								
	Contrapartida:								
	Outros:								
	Investimento:								
	Administração Local:								

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Documento assinado digitalmente
gov.br
PATRICIO FEZOLI DE MORAES
Data: 04/09/2026 16:06:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Caçador
Local

sexta-feira, 4 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: PATRICIO FEZOLI
CREA/CAU: CAU A143016-5
ART/RRT: