CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICIPIO DE CAÇADOR | AMPLIAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCI | AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊ |

ATUALIZAR LINHAS | PREENCHIMENTO POR EVENTOS | PO | QCI | ADICIONAR 12 PARCELAS | EXCLUIR 12 PARCELAS

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 09/26 | 2 10/26 | 3 11/26 | 4 12/26 | 5 01/27 | 6 02/27 | 7 03/27 | 8 04/27 | 9 05/27 | 10 06/27 | 11 07/27 | 12 08/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **CRAS BAIRRO MARTELLO** | **22.901,68** | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 22.901,68 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **ESTRUTURAL** | **87.315,45** | % Período: | 34,98% | 62,56% | 2,46% | | | | | | | | | |
| 2.1. | CONTRAPISO GARAGEM | 12.167,68 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | PILARES, VIGAS E SAPATAS ADICIONA | 46.903,66 | % Período: | 39,18% | 56,25% | 4,57% | | | | | | | | | |
| 2.3. | LAJE TRELIÇADA | 28.244,11 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| **3.** | **CALÇADAS** | **17.174,12** | % Período: | | | 29,98% | | 70,02% | | | | | | | |
| 3.1. | CALÇADA EXTERNA | 17.174,12 | % Período: | | | 29,98% | | 70,02% | | | | | | | |
| **4.** | **INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E SANITÁ** | **21.402,43** | % Período: | | | | 76,15% | 23,85% | | | | | | | |
| 4.1. | HIDROSSANITÁRIO | 21.402,43 | % Período: | | | | 76,15% | 23,85% | | | | | | | |
| **5.** | **VEDAÇÕES** | **44.427,95** | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 5.1. | ALVENARIAS | 33.173,44 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 5.2. | DRYWALL | 11.254,51 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| **6.** | **PINTURAS** | **19.419,83** | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 6.1. | PINTURA PAREDES INTERNAS | 8.311,84 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 6.2. | PINTURA PAREDES EXTERNAS | 8.168,22 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 6.3. | PINTURA TETO | 2.939,77 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| **7.** | **REVESTIMENTOS** | **20.955,50** | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 7.1. | PISOS E RODAPÉS SALA | 13.055,45 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 7.2. | PISOS E RODAPÉS BANHEIROS | 2.441,08 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 7.3. | PISOS E RODAPÉS - INTERNO | 786,52 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 7.4. | PAREDES BANHEIRO | 3.307,20 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 7.5. | SACADA | 1.365,25 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| **8.** | **PORTAS E ESQUADRIAS** | **37.496,16** | % Período: | | | | 32,70% | 67,30% | | | | | | | |
| 8.1. | PORTA ENTRADA - VIDRO TEMPERADO | 1.992,51 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 8.2. | PORTAS INTERNAS | 3.394,28 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 8.3. | ESQUADRIAS BANHEIRO | 2.273,73 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 8.4. | ESQUADRIAS FACHADA | 10.340,40 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 8.5. | GUARDA-CORPO SACADA | 6.592,81 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 8.6. | PORTÃO GARAGEM | 12.902,43 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| **9.** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | **10.950,07** | % Período: | | | 98,43% | | 1,57% | | | | | | | |
| 9.1. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 10.950,07 | % Período: | | | 98,43% | | 1,57% | | | | | | | |
| **10.** | **LIMPEZA FINAL DE OBRA** | **1.902,38** | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 10.1. | LIMPEZA | 1.902,38 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |

**Total: R$ 283.945,57**

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 18,82% | 19,24% | 22,01% | 24,28% | 15,65% | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 53.445,97 | 54.627,36 | 62.499,12 | 68.934,48 | 44.438,64 | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **53.445,97** | **54.627,36** | **62.499,12** | **68.934,48** | **44.438,64** | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 18,82% | 38,06% | 60,07% | 84,35% | 100,00% | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 53.445,97 | 108.073,33 | 170.572,45 | 239.506,93 | 283.945,57 | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **53.445,97** | **108.073,33** | **170.572,45** | **239.506,93** | **283.945,57** | | | | | | | |
| | Administração Local: | | | | | | | | | | | | |

CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | MUNICIPIO DE CAÇADOR | AMPLIAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCI | AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊ |

ATUALIZAR LINHAS | PREENCHIMENTO POR EVENTOS | PO | QCI | ADICIONAR 12 PARCELAS | EXCLUIR 12 PARCELAS

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 09/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 | 01/27 | 02/27 | 07/27 | 08/27 |

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUSTAVO BARCARO
Data: 08/09/2026 18:06:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAÇADOR/SC
**Local**

sexta-feira, 29 de maio de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: Gustavo Barcaro**
**CREA/CAU: 197.124-3**
**ART/RRT:**