CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE CAÇADOR	REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE CRAS DO BAIRRO MARTEL	PLATAFORMA ELEVATÓRIA

ATUALIZAR LINHAS | PREENCHIMENTO POR EVENTOS | PO | QCI | ADICIONAR 12 PARCELAS | EXCLUIR 12 PARCELAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	**PLATAFORMA ELEVATÓRIA**	**95.522,07**	% Período:					100,00%							
1.1.	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	95.522,07	% Período:					100,00%							

Total: R$ 95.522,07

Período:	%:		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%							
	Repasse:		-	-	-	-	-							
	Contrapartida:		-	-	-	-	95.522,07							
	Outros:		-	-	-	-	-							
	Investimento:		**-**	**-**	**-**	**-**	**95.522,07**							
Acumulado:	%:		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%							
	Repasse:		-	-	-	-	-							
	Contrapartida:		-	-	-	-	95.522,07							
	Outros:		-	-	-	-	-							
	Investimento:		**-**	**-**	**-**	**-**	**95.522,07**							
	Administração Local:													

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUSTAVO BARCARO
Data: 14/08/2026 00:15:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAÇADOR/SC
Local

terça-feira, 11 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Barcaro
CREA/CAU: 197.124-3
ART/RRT: