ENGEGRAU
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Cronograma Físico Financeiro - CE 17/2026

Data: 01/10/2026

Orgão Licitante: Prefeitura Municipal de Caçador SC

Local da Obra: CRAS Bairro Martello

Objeto: EXECUÇAO DESERVIÇOS CONSTRUÇAO E REFORMA, DESTINADOS A AMPLIAÇAO DAUNIDADE CRAS DO BAIRRO MARTELLO.

Item	Descriminação	Total do Item	% Item	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS			
				%	Reais	%	Reais	%	Reais	%	Reais	%	Reais	%	Reais		
01.	SERVIÇOS GERAIS	**18.282,35**	8,07	8,07	18.282,35												
02.	ESTRUTURAL	**69.704,75**	30,75	30,75	69.704,75												
03.	CALÇADAS	**13.710,03**	6,05			3,02	6.855,02	3,02	6.855,02								
04.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	**17.080,14**	7,54					3,01	6.832,06	3,01	6.832,06	1,51	3.416,03				
05.	VEDAÇÕES	**35.466,44**	15,65					6,26	14.186,58	6,26	14.186,58	3,13	7.093,29				
06.	PINTURAS	**15.504,15**	6,84							3,42	7.752,07	3,42	7.752,07				
07.	REVESTIMENTOS	**16.739,33**	7,38							3,69	8.369,67	3,69	8.369,67				
08.	PORTAS E ESQUADRIAS	**29.919,45**	13,20							9,24	20.943,62	3,96	8.975,84				
09.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**8.741,09**	3,86			0,77	1.748,22	0,77	1.748,22	1,54	3.496,44	0,77	1.748,22				
10.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	**1.518,93**	0,67											0,67	1.518,93		
	TOTAL SIMPLES	**226.666,66**	100,00	38,82	87.987,10	3,80	8.603,24	13,07	29.621,87	27,17	61.580,42	16,48	37.355,11	0,67	1.518,93		
	TOTAL ACUMULADO	**226.666,66**	100,00	38,82	87.987,10	42,61	96.590,33	55,68	126.212,20	82,85	187.792,62	99,33	225.147,73	100,00	226.666,66		

ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA:18345650000134

Assinado de forma digital por ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA:18345650000134
Dados: 2026.10.01 16:55:25 -03'00'