CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE CAÇADOR	AMPLIAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNC

ATUALIZAR LINHAS | PREENCHIMENTO POR EVENTOS | PO | QCI | ADICIONAR 12 PARCELAS | EXCLUIR 12 PARCELAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27
1.	**PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACES**	**84.900,00**	% Período:					100,00%						
1.1.	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACES	84.900,00	% Período:					100,00%						

Total: R$ 84.900,00

Período:	%:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	-	-	-	-	84.900,00							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**-**	**-**	**-**	**-**	**84.900,00**							
Acumulado:	%:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	-	-	-	-	84.900,00							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**-**	**-**	**-**	**-**	**84.900,00**							
	Administração Local:												

CAÇADOR/SC
Local

segunda-feira, 5 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: PATRICIO FEZOLI
CREA/CAU: CAU A143016-5
ART/RRT:

FEZOLI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA:34793288000110

Assinado de forma digital por FEZOLI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA:34793288000110
Dados: 2026.10.05 09:57:15 -03'00'