INSTITUTO DE PESQUISA
E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR - IPPUC

PROJETO: ACESSIBILIDADE PONTE ANTONIO BORTOLON
ENDEREÇO: RUA JOSÉ BOITEUX
DIMENSÃO 202,16
DATA: 06/05/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.	**SERVIÇOS INICIAIS**	**5.251,01**	**100,00**	**5.251,01**										
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	369,00	100,00	369,00										
1.2	Demolição mecânica de passeio (concreto armado/pedra)	4.051,00	100,00	4.051,00										
1.3	Carga e transporte de entulho	488,96	100,00	488,96										
1.4	Limpeza de mureta de alvenaria com jato de alta pressão	152,02	100,00	152,02										
1.5	Limpeza de cerca metálica com jato de alta pressão	190,03	100,00	190,03										
2.	**MOVIMENTO DE TERRA**	**128,85**	**100,00**	**128,85**										
2.1	Movimentação manual de solo	128,85	100,00	128,85										
3.	**INFRA-ESTRUTURA**	**2.349,64**	**100,00**	**2.349,64**										
3.1	CONCRETO estrutural virado em obra, controle " B " , consistência para	440,98	100,00	440,98										
3.2	TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em	105,80	100,00	105,80										
3.3	ARMADURA de aço para vigas, CA-50, corte 2 dobra na obra	1.024,80	100,00	1.024,80										
3.4	FÔRMA de madeira maciça para vigas, com tábuas e sarrafos	778,06	100,00	778,06										
4.	**PAVIMENTAÇÃO**	**9.808,75**	**100,00**	**9.808,75**										
4.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em	591,36	100,00	591,36										
4.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em	723,08	100,00	723,08										
4.3	Base com pó de pedra (7cm)	867,56	100,00	867,56										
4.4	Piso intertravado, com bloco retangular cor natural 20x10cm, espessura	7.504,20	100,00	7.504,20										
4.5	Rejunte em areia média	122,55	100,00	122,55										
5.	**PINTURA**	**7.255,52**	**100,00**	**7.255,52**										
5.1	Pintura Fundo anti-corrosivo em guarda-corpo metálico	2.423,90	100,00	2.423,90										
5.2	Pintura esmalte acetinado em guarda-corpo metálico duas demãos	4.831,62	100,00	4.831,62										
6.	**SERVIÇOS FINAIS**	**358,60**	**100,00**	**358,60**										
6.1	Limpeza final de obra	358,60	100,00	358,60										
	TOTAL	**25.152,37**	**100,00**	**25.152,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL ACUMULADO	**25.152,37**	**100,00**	**25.152,37**	**100,00**	**25.152,37**	**100,00**	**25.152,37**	**100,00**	**25.152,37**	**100,00**	**25.152,37**	**100,00**	**25.152,37**