INSTITUTO DE PESQUISA
E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	TRECHO 1 - RUA LUIZ TORTATTO - ESTACA 31+10,00		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
	Especificações e Serviços	Custo Total	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 74.934,85		-		-		-		-		-		-
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	R$ 69.155,81		-		-		-		-		-		-
3	SERVIÇOS DE DRENAGEM	R$ 154.263,81		-		-		-		-		-		-
4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 8.776,37		-		-		-		-		-		-
5	MURO DE ARRIMO EM CONCRETO	R$ 102.874,56		-		-		-		-		-		-
6	MURO DE ALVENARIA	R$ 15.746,15		-		-		-		-		-		-
7	MURO DE CONTENÇÃO TIPO GABIÃO	R$ 549.930,04		-		-		-		-		-		-
8	RAMPA DE CONCRETO ARMADO	R$ 34.834,21		-		-		-		-		-		-
9	ESCADA DE CONCRETO ARMADO	R$ 99.754,10		-		-		-		-		-		-
10	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CICLOVIA	R$ 99.484,82		-		-		-		-		-		-
11	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	R$ 2.546,40		-		-		-		-		-		-
12	REATERROS	R$ 11.535,69		-		-		-		-		-		-
13	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	R$ 510.821,43		-		-		-		-		-		-
14	SINALIZAÇÃO	R$ 6.589,92		-		-		-		-		-		-
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 779.489,90		-		-		-		-		-		-
		R$ 2.520.738,06	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-