
                                                                                                       

                                                                                                       

% Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$)

1 SERVIÇOS INICIAIS 11.018,76 100,00 11.018,76

1.1 PLACA DE OBRA 3,60 1.490,83 100,00 1.490,83

1.2 PROJETOS EXECUTIVOS 3,60 9.527,93 100,00 9.527,93

2 INFRAESTRUTURA 68.712,73 100,00 68.712,73

2.1 FUNDAÇÕES PARA PONTE E PARA ANCORAGEM DE CABOS 1,00 68.712,73 100,00 68.712,73

3 SUPRAESTRUTURA 320.994,89 100,00 320.994,89

3.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA PONTE PÊNSIL 1,00 320.994,89 100,00 320.994,89

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 44.635,56 100,00 44.635,56

4.1 TABULEIRO/ASSOALHO DE MADEIRA TRATADA 1,00 44.369,16 100,00 44.369,16R$     

4.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA 1,00 266,40 100,00 266,40R$         

445.361,94 2,47 11.018,76 87,50 389.707,62 10,02 44.635,56

445.361,94 2,47 11.018,76 89,98 400.726,38 100,00 445.361,94

TOTAL PARCIAL

TOTAL ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PONTE PÊNSIL METÁLICA (PARQUE CENTRAL / BEIRA-RIO)

90 DIAS30 DIAS
Valor totalQtidadeEspecificações e Serviços

60 DIAS


