
 VALOR 

 DESCRIÇÃO  TOTAL  %  VALOR  %  VALOR  %  VALOR 

 1.         3.304,86    100,00        3.304,86 

 1.1         1.780,06     100,00         1.780,06 

 1.2         1.442,44     100,00         1.442,44 

 1.3              23,08     100,00              23,08 

 1.4              31,01     100,00              31,01 

 1.5              20,27     100,00              20,27 

 1.6                2,22     100,00                2,22 

 1.7                2,30     100,00                2,30 

 1.8                3,48     100,00                3,48 

 2.        1.409,13    100,00        1.409,13 

 2.1         1.069,31     100,00         1.069,31 

 2.2            339,82     100,00            339,82 

 3.        6.604,99    100,00        6.604,99 

 3.1              76,00     100,00              76,00 

 3.2            232,14     100,00            232,14 

 3.3            192,15     100,00            192,15 

 3.4         4.035,61     100,00         4.035,61 

 3.5         1.066,63     100,00         1.066,63 

 3.6            420,35     100,00            420,35 

 3.7            372,63     100,00            372,63 

 3.8            209,48     100,00            209,48 

 4.        2.161,85    100,00        2.161,85 

 4.1            675,63     100,00            675,63 

 4.2            434,74     100,00            434,74 

 4.3         1.051,48     100,00         1.051,48 

 5.           345,51    100,00           345,51 

 5.1            211,26     100,00            211,26 

 5.2              47,97     100,00              47,97 

 5.3              24,32     100,00              24,32 

 5.4              28,45     100,00              28,45 

 5.5              33,51     100,00              33,51 

 6.           301,04    100,00           301,04 

 6.1              29,05     100,00              29,05 

 6.2            217,17     100,00            217,17 

 6.3              54,82     100,00              54,82 

 7.      13.819,71    100,00      13.819,71 

 7.1              16,13     100,00              16,13 

 7.2         2.475,11     100,00         2.475,11 

 7.3         2.171,27     100,00         2.171,27 

ARMAÇÃO DE PILARETES DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 10,0 MM 

ARMAÇÃO DE PILARETES DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60

DE 5,0 MM 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA

1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

CONCRETO EM ESTRUTURAS 

SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS (RENDIMENTO

20M/KG) 

 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PARA GRAMPEAMENTO DE ALVENARIA 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO

OU SAPATAS 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA, ESPESSURA DE 25 MM 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARETES,

EM MADEIRA SE RRADA, E=25 MM 

 ARMAÇÃO DE SAPATAS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM  

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL,

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO 

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

REPARO DE ESTRUTURA COM GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,2:1,5

(CIMENTO/AREIA GROSSA/BRITA 0/ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR

DE PEGA E REDUTOR DE ÁGUA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS 

AÇO PARA GRAMPEAMENTO DE ALVENARIA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

6,3 MM 

 PINTURA 

 REVESTIMENTOS 

02/12/2020

 ÍTEM 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 2º MÊS 

 PAREDES E PAINÉIS 

 DIMENSÃO (M²): 

DATA:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR - IPPUC

 PROJETO: RECUPERAÇÃO UBS NOSSA SENHORA SALETE - (PARTE AMPLIADA) 

 ENDEREÇO: RUA LUIZ TORTATTO 

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D

= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM 

                                                                                                                                                                                                                                                    80,00 

 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 SERVIÇOS EM TERRA 

 3º MÊS  1º MÊS 

 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS

DEMÃOS  

 PLACA DE OBRA (1,50x2,40) 

 INFRAESTRUTURA 

 SUPRAESTRUTURA 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA E

PILARETES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES PARA REMOÇÃO DE PINTURA  

 REMOÇÃO DE ALIZARES E MARCOS DE PORTAS 

 DEMOLIÇÃO DE REBOCO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

 CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO CAMINHÃO BASCULANTE 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

 REQUADRO COM ARGAMASSA PARA PORTAS 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO 

 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO 

 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 



 VALOR 

 DESCRIÇÃO  TOTAL  %  VALOR  %  VALOR  %  VALOR 

02/12/2020

 ÍTEM 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 2º MÊS 

 DIMENSÃO (M²): 

DATA:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR - IPPUC

 PROJETO: RECUPERAÇÃO UBS NOSSA SENHORA SALETE - (PARTE AMPLIADA) 

 ENDEREÇO: RUA LUIZ TORTATTO 

                                                                                                                                                                                                                                                    80,00 

 3º MÊS  1º MÊS 

 7.4         8.219,46     100,00         8.219,46 

 7.5            937,74     100,00            937,74 

 8.        3.231,92    100,00        3.231,92 

 8.1            344,92     100,00            344,92 

 8.2         2.887,00     100,00         2.887,00 

 9.        1.093,76    100,00        1.093,76 

 9.1            550,10     100,00            550,10 

 9.2            543,66     100,00            543,66 

 10.           162,40    100,00           162,40 

 10.1            162,40     100,00            162,40 

     32.435,17    100,00      32.435,17             -                   -               -                   -   

     32.435,17    100,00      32.435,17     100,00    32.435,17     100,00    32.435,17 

 SERVIÇOS FINAIS 

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)

PARA VEDAÇÃO DE JANELAS - RENDIMENTO 3M/UNIDADE 

PINTURA ESMALTE ACETINADO SOBRE MADEIRA, DUAS DEMÃOS + FUNDO

NIVELADOR BRANCO  

 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 

 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA EPÓXI EM PAREDE, DUAS DEMÃOS  

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN

100 MM - INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

 ESQUADRIAS 

 TOTAL ACUMULADO 

 TOTAL 

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA,

DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M 

 LIMPEZA FINAL DA OBRA 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA DE ABRIR 80x210

COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS - REAPROVEITAMENTO 


