



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR - IPPUC

PROJETO: QUADRA POLIESPORTIVA - LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA

ENDEREÇO: RUA GRALHA AZUL

DIMENSÃO

726,05

DATA:

13/03/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.127,80	100,00	9.127,80										
1.1	Aluguel container/escritório, incluso instalação elétrica, largura 2,20m, comprimento 6,20m	1.153,10	100,00	1.153,10										
1.2	Placa de obra (1,50x2,40)	1.279,87	100,00	1.279,87										
1.3	Locação convencional de obra, com reaproveitamento 3X	4.167,53	100,00	4.167,53										
1.4	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão para canteiro obra	1.673,28	100,00	1.673,28										
1.5	Instalação provisória de água	854,02	100,00	854,02										
2.	SERVIÇOS EM TERRA	480,00	100,00	480,00										
2.1	Regularização e compactação de superfícies em terra com motoniveladora	480,00	100,00	480,00										
3.	PAVIMENTAÇÃO	86.256,65	100,00	86.256,65										
3.1	Lastro de brita nº. 1 (7cm) compactado	5.521,47	100,00	5.521,47										
3.2	Fôrmas de madeira para piso	2.147,32	100,00	2.147,32										
3.3	Piso em concreto armado queimado para quadra poliesportiva (7cm)	60.167,76	100,00	60.167,76										
3.4	Juntas de dilatação com poliuretano	18.420,10	100,00	18.420,10										
4.	PINTURA	4.980,38			100,00	4.980,38								
4.1	Pintura acrílica de faixas de demarcação de modalidades, largura=5,00cm	4.980,38			100,00	4.980,38								
5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15.624,88			100,00	15.624,88								
5.1	Trave de futebol society inclusive rede	4.310,64			100,00	4.310,64								
5.2	Traves para futebol de salão inclusive rede	3.368,80			100,00	3.368,80								
5.3	Traves para handebol	2.598,12			100,00	2.598,12								
5.4	Balizas para voleibol inclusive rede	1.117,14			100,00	1.117,14								
5.5	Tabela de basquete com estrutura de tubo galvanizado completa	3.713,42			100,00	3.713,42								
5.6	Cestas para basquete inclusive rede	516,76			100,00	516,76								
6.	SERVIÇOS FINAIS	1.865,95			100,00	1.865,95								
6.1	Limpeza Geral da Obra	1.865,95			100,00	1.865,95								
TOTAL		118.335,66	81,01	95.864,45	18,99	22.471,21	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACUMULADO		118.335,66	81,01	95.864,45	100,00	118.335,66								