



Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador

OBRA: PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPCDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR DO ITEM	15		15		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	
SPCDA								
1.1	EMEB Alcides Tombini - 794,61m ²	3,15%	R\$ 381,12	50%	190,56	50%	190,56	381,12
1.2	EMEB Alto Bonito - 1739,88m ²	6,89%	R\$ 834,51	50%	417,25	50%	417,25	834,51
1.3	EMEB Esperança - 2719,34m ²	10,77%	R\$ 1.304,29	50%	652,14	50%	652,14	1.304,29
1.4	EMEB Henrique Júlio Berger - 2545,38m ²	10,08%	R\$ 1.220,85	50%	610,43	50%	610,43	1.220,85
1.5	Ginásio Flávio Cruz - 2036,30m ²	8,06%	R\$ 976,68	50%	488,34	50%	488,34	976,68
1.6	EMEB Hilda Granemann de Souza (CAIC) - 4959,34m ²	19,64%	R\$ 2.378,67	50%	1.189,34	50%	1.189,34	2.378,67
1.7	EMEB Irmão Venâncio José - 1133,61m ²	4,49%	R\$ 543,72	50%	271,86	50%	271,86	543,72
1.8	EMEB Maria Luiza Barbosa - 1406,90m ²	5,57%	R\$ 674,80	50%	337,40	50%	337,40	674,80
1.9	EMEB Moradas do Sol - 1612,50m ²	6,38%	R\$ 773,41	50%	386,71	50%	386,71	773,41
1.10	EMEB Pierina Santin Perret - 1275,00m ²	5,05%	R\$ 611,53	50%	305,77	50%	305,77	611,53
1.11	EMEB Ulisses Guimarães - 812,40m ²	3,22%	R\$ 389,66	50%	194,83	50%	194,83	389,66
1.12	Prédio Jonas Ramos - 4221,46m ²	16,71%	R\$ 2.024,76	50%	1.012,38	50%	1.012,38	2.024,76
	TOTAL DO PERÍODO (R\$)		12.114,00		6.057,00		6.057,00	12.114,00
	TOTAL DO PERÍODO (%)	100%		50,00%		50,00%		100,00%

Caçador, 6 de agosto de 2018