



INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR



PONTES INTERIOR			1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
			Custo Total	%	VALOR	%	VALOR	%
1 SÃO PEDRO 1	R\$	60.683,50	100	60.683,50	0	-	0	-
	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.857,83	100	3.857,83		-		-
	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM/ESCAVAÇÃO	R\$ 2.123,58	100	2.123,58		-		-
	CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO	R\$ 54.583,64	100	54.583,64		-		-
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 118,44	100	118,44		-		-
2 SÃO PEDROS 2	R\$	43.187,20	100	43.187,20	0	-	0	-
	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.815,92	100	3.815,92		-		-
	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM/ESCAVAÇÃO	R\$ 1.638,24	100	1.638,24		-		-
	CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO	R\$ 37.614,60	100	37.614,60		-		-
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 118,44	100	118,44		-		-
3 CAIXA D'ÁGUA	R\$	71.514,68	0	-	100	71.514,68	0	-
	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.899,74		-	100,00	3.899,74		-
	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM/ESCAVAÇÃO	R\$ 4.572,90		-	100,00	4.572,90		-
	CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO	R\$ 62.923,59		-	100,00	62.923,59		-
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 118,44		-	100,00	118,44		-
4 SÃO FRANCISCO	R\$	24.930,04	0	-	100	24.930,04	0	-
	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 6.275,88		-	100,00	6.275,88		-
	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM/ESCAVAÇÃO	R\$ 625,02		-	100,00	625,02		-
	CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO	R\$ 17.910,70		-	100,00	17.910,70		-
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 118,44		-	100,00	118,44		-
5 CERRO AZUL	R\$	13.720,67	0	-	0	-	100	13.720,67
	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.296,32		-		-	100	3.296,32
	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM/ESCAVAÇÃO	R\$ 47,15		-		-	100	47,15
	LAJE EM CONCRETO ARMADO	R\$ 10.258,76		-		-	100	10.258,76
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 118,44		-		-	100	118,44
6 CACHOEIRINHA	R\$	15.968,66	0	-	0	-	100	15.968,66
	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.296,32		-		-	100	3.296,32
	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM/ESCAVAÇÃO	R\$ 47,15		-		-	100	47,15
	LAJE EM CONCRETO ARMADO	R\$ 12.506,76		-		-	100	12.506,76
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 118,44		-		-	100	118,44
R\$ 230.004,74			45,16%	R\$ 103.870,70	41,93%	R\$ 96.444,72	12,91%	R\$ 29.689,33