



INSTITUTO DE PESQUISA  
E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR - IPPUC

PROJETO: REFORMA PONTE ANTONIO BORTOLON

ENDEREÇO: RUA JOSÉ BOITEUX

DIMENSÃO

305,50

DATA:

06/05/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
		TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>20.300,24</b>	<b>100,00</b>	<b>20.300,24</b>										
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	369,00	100,00	369,00										
1.2	Limpeza de ponte de madeira com jato de ar de alta pressão	883,60	100,00	883,60										
1.3	Revisão de estrutura de madeira	10.930,50	100,00	10.930,50										
1.4	Remoção de piso de madeira	8.117,14	100,00	8.117,14										
<b>2.</b>	<b>IMUNIZAÇÃO</b>	<b>8.470,90</b>	<b>100,00</b>	<b>8.470,90</b>										
2.1	Tratamento de madeira UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	8.470,90	100,00	8.470,90										
<b>3.</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	<b>40.663,80</b>			<b>100,00</b>	<b>40.663,80</b>								
3.1	Revisão e Substituição de tabuleiro de madeira (assoalho e vigas) com	40.663,80			100,00	40.663,80								
<b>4.</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>17.892,85</b>												
4.1	Testeira de madeira/beiral 17 cm	3.844,52			100,00	3.844,52								
4.2	Revisão de cobertura e estrutura de Telha Madeira 1un/m2 (material e	14.048,33	75,00	10.536,25	25,00	3.512,08								
<b>5.</b>	<b>PINTURA</b>	<b>35.839,40</b>			<b>100,00</b>	<b>35.839,40</b>								
5.1	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	35.839,40			100,00	35.839,40								
<b>6.</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>	<b>995,93</b>			<b>100,00</b>	<b>995,93</b>								
6.1	Limpeza final de obra	995,93			100,00	995,93								
<b>TOTAL</b>		<b>124.163,12</b>	<b>31,66</b>	<b>39.307,39</b>	<b>68,34</b>	<b>84.855,73</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>124.163,12</b>	<b>31,66</b>	<b>39.307,39</b>	<b>100,00</b>	<b>124.163,12</b>	<b>100,00</b>	<b>124.163,12</b>	<b>100,00</b>	<b>124.163,12</b>	<b>100,00</b>	<b>124.163,12</b>	<b>100,00</b>	<b>124.163,12</b>