

PASSARELA METÁLICA PARQUE CENTRAL
CRONOGRAMA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		R\$	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.874,02	100	4.874,02		0,00		0,00
2.	ESTRUTURA METÁLICA DA PASSARELA	277.559,80	30	83.267,94	70	194.291,86		0,00
3.	PINTURA	28.696,24	20	5.739,25	80	22.957,00		0,00
4.	TABLADO DE MADEIRA	89.541,58		0,00	30	26.862,47	70	62.679,11
5.	GUARDA CORPO DE MADEIRA	23.579,05		0,00		0,00	100	23.579,05
6.	CORRIMÃO	36.420,00		0,00		0,00	100	36.420,00
7.	COMPLEMENTOS	498,00		0,00		0,00	100	498,00
		461.168,71	20,36%	93.881,21	52,93%	244.111,33	26,71%	123.176,17