



**INSTITUTO DE PESQUISA  
E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR**



**PROJETO: AMPLIAÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO**

**END.: AVENIDA SANTA CATARINA, 513**

**DATA: 04/05/2020**

DESCRIÇÃO	VALOR	1º Mês		2º Mês	
		VALOR	%	VALOR	%
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.453,09	R\$ 4.453,09	100%	R\$ -	
INFRA ESTRUTURA	11.378,67	R\$ 11.378,67	100%	R\$ -	
SUPRA ESTRUTURA	2.824,57	R\$ 2.824,57	100%	R\$ -	0%
PAREDES E PAINÉIS	3.692,47	R\$ 3.692,47	100%	R\$ -	0%
REVESTIMENTOS	6.365,98	R\$ -		R\$ 6.365,98	100%
COBERTURA	7.683,83	R\$ -		R\$ 7.683,83	100%
PAVIMENTAÇÃO	7.233,68	R\$ -		R\$ 7.233,68	100%
ESQUADRIAS	2.672,01	R\$ -	0%	R\$ 2.672,01	100%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.812,67	R\$ 906,34	50%	R\$ 906,34	50%
SERVIÇOS FINAIS	332,20	R\$ -		R\$ 332,20	100%
<b>TOTAL</b>	<b>48.449,17</b>	<b>R\$ 23.255,14</b>	<b>48%</b>	<b>R\$ 25.194,04</b>	<b>52%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>48.449,17</b>	<b>R\$ 23.255,14</b>	<b>48%</b>	<b>R\$ 48.449,17</b>	<b>100%</b>