

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR  
 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR - IPPUC

PROJETO:	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO BERGER									
ÁREA: m2	295,26									
BDI:	23,00%		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
			1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1-SERVIÇOS INICIAIS		8.411,88	80,00	6.729,51	20,00	1.682,38				
2-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		2.779,79	30,00	833,94	50,00	1.389,89	20,00	555,96		
3-REVESTIMENTO		1.316,78			100,00	1.316,78				
4-PINTURA		18.588,81			50,00	9.294,40	50,00	9.294,40		
5-PISOS		4.404,84			100,00	4.404,84				
6-COBERTURA		21.353,79	80,00	17.083,03	20,00	4.270,76				
7-ESQUADRIAS		5.092,25	100,00	5.092,25						
8-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		2.673,73			100,00	2.673,73				
9-CERCA METÁLICA e MURETA/MURO FRONTAL		7.966,44							100,00	7.966,44
10-MURO DE ARRIMO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		36.152,31	15,00	5.422,85	15,00	5.422,85	60,00	21.691,39	10,00	3.615,23
11-REFORÇO DA ESTRUTURA EXISTENTE (duas sapatas)		1.186,02			100,00	1.186,02				
12-CALÇADA EM TORNO DA EDIFICAÇÃO E PASSEIO		10.981,26		-					100,00	10.981,26
13-MURO DE CONTENÇÃO DA RECEPÇÃO		2.451,27			100,00	2.451,27				
14-LIMPEZA DA OBRA		227,67		-					100,00	227,67
<b>TOTAL</b>		<b>123.586,84</b>	-	-						-
<b>TOTAL</b>		<b>123.586,84</b>	<b>28,45</b>	<b>35.161,57</b>	<b>27,59</b>	<b>34.092,92</b>	<b>25,52</b>	<b>31.541,75</b>	<b>18,44</b>	<b>22.790,61</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>28,45</b>	<b>35.161,57</b>	<b>56,04</b>	<b>69.254,49</b>	<b>81,56</b>	<b>100.796,24</b>	<b>100,00</b>	<b>123.586,84</b>