

DELTA CONSTRUÇÕES

Lontras, 25 de janeiro de 2021.

Ofício 007/2021

À comissão permanente de Licitações
Secretaria Municipal de administração

Cumprimentando-os cordialmente, vimos através deste formulário pedido de alteração acerca do processo licitatório nº 05/2021 - FMS na modalidade Tomada de preço nº 01/2021 – FMS publicado no site oficial do Município.

Solicitamos a revisão do prazo de execução da obra, pois o prazo estipulado em cronograma físico financeiro é inexequível.

Para que as boas práticas da construção civil sejam efetivamente seguidas na execução desta obra a necessidade de execução mínima é de 50 dias de trabalhos.

Solicitamos que as alterações necessárias sejam revistas e feitas dentro do prazo para abertura dos envelopes ou que o processo licitatório seja suspenso até que as alterações necessárias aconteçam.

Att:

Patricia Eduarda Petry

Representante Legal