

Data: 30/10/2024

Orgão Licitante: Prefeitura Municipal de Caçador SC

Local da Obra: Prefeitura Municipal de Caçador SC

Objeto: Reforma e Acessibilidade da Prefeitura Municipal de Caçador SC

Item	Descrição	Total do Item	% Item	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS							
				%	Reais	%	Reais	%	Reais						
01.	PISO TÁTIL	99.574,75	83,89	33,56	39.829,90	33,56	39.829,90	16,78	19.914,95						
02.	SINALIZAÇÃO	11.190,97	9,43	4,71	5.595,49	4,71	5.595,49								
03.	PISOS E PAREDES	1.163,29	0,98	0,49	581,65	0,49	581,65								
04.	LOUÇAS E METAIS	3.108,79	2,62			1,31	1.554,40	1,31	1.554,40						
05.	BARRAS DE APOIO	3.181,41	2,68					2,68	3.181,41						
06.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	196,42	0,17	0,08	98,21	0,08	98,21								
07.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	263,48	0,22	0,11	131,74	0,11	131,74								
08.	SERVIÇOS FINAIS	20,89	0,02					0,02	20,89						
TOTAL SIMPLES		118.700,00	100,00	38,95	46.236,98	40,26	47.791,38	20,78	24.671,65						
TOTAL ACUMULADO		118.700,00	100,00	38,95	46.236,98	79,22	94.028,36	100,00	118.700,00						