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PROJETO BÁSICO 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. O presente Projeto Básico tem como objetivo especificar tecnicamente dados para a Contratação de 

empresa especializada para construção do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), localizado na 

Rua Domingos Figueroa, esquina com a Rua Hilário Baú, no loteamento Sorgatto, no bairro Paraíso, em 

Caçador/SC, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

OBJETO VALOR MÁXIMO 

Construção de Centro Municipal de Educação Infantil 

em estrutura metálica com metodologia modular em 

regime de execução do tipo EMPREITADA por preço 

UNITÁRIO. 

R$ 6.308.776,26 

1.2. A obra compreenderá as seguintes atividades: construção de edificação no sistema modular “off-site” 

com módulos 3D conforme projeto arquitetônico fornecido, sendo dividida nas etapas de: serviços preliminares, 

fundações, instalação e montagem, estrutura, cobertura, fechamento, pintura, louças e acessórios, instalações 

elétricas, instalações hidrossanitárias, instalações de gás, sistema preventivo de incêndio, revestimentos, voz e 

dados, esquadrias e vidros, execução de mureta, execução de gradil, execução de lixeira. 

1.3. O objeto desta contratação é caracterizado como obra comum de engenharia, uma vez que sua execução 

se fundamenta em método construtivo padronizado, amplamente difundido no mercado nacional, baseado no 

sistema modular off-site com módulos 3D. Trata-se de solução técnica consolidada, com especificações usuais, 

disponível junto a diversos fornecedores e empresas especializadas, o que evidencia ampla competitividade. 

Ademais, não envolve desenvolvimento de tecnologia inédita, inovação relevante ou predominância de solução 

intelectual singular, sendo sua execução orientada por projetos, memoriais descritivos e parâmetros técnicos 

previamente definidos, plenamente compreensíveis e exequíveis por profissionais habilitados, nos termos da 

legislação vigente. 

1.4. A presente licitação será realizada na modalidade CONCORRÊNCIA na forma ELETRÔNICA, sob 

regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

1.5. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens estão discriminados na planilha de Orçamento Analítico 

e nos demais elementos anexos a este Projeto Básico, e são capazes de caracterizar de forma precisa e clara o 

objeto da licitação e de propiciar a avaliação de seus custos, servindo de supedâneo à elaboração do Edital. 

1.6. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão 

do contrato administrativo, e o prazo de execução da obra será de 6 (seis) meses a contar da assinatura da 

ordem de serviço. Alerta-se que o prazo de execução não se confunde com o prazo de vigência do contrato, uma 

vez que esse corresponde ao prazo previsto para as partes cumprirem as prestações que lhes incumbem, 

enquanto aquele é o tempo determinado para que a Contratada execute o Objeto. 

1.7. O prazo de execução do objeto desta contratação é de 6 (seis) meses, a contar da data de assinatura 

da ordem de serviço. 

1.7.1. O prazo de vigência do contrato será o necessário para o cumprimento integral do escopo, incluindo o 

prazo de execução do objeto e os períodos necessários para os trâmites administrativos de recebimento e 

pagamento, observado o disposto no artigo 111 da Lei nº 14.133/2021. 

1.7.2. Na hipótese de o objeto não ser concluído no prazo de execução estipulado no subitem 1.7, o prazo de 

vigência será automaticamente prorrogado até a conclusão do objeto, desde que não haja culpa da Contratada, 

conforme o artigo 111 da Lei nº 14.133/2021. 

1.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 

contratação. 
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1.9. A obra objeto deste Projeto Básico será executada sito na rua Domingos Figueroa, esquina com a rua 

Hilário Baú, no loteamento Sorgatto, no bairro Paraíso, na cidade de Caçador/SC. 

1.10. A empresa licitante deverá, antes da participação da licitação, analisar todos os documentos relacionados 

no projeto básico da obra a fim de que possa se certificar de todos os detalhes executivos, custos e exequibilidade 

dos mesmos. 

1.11. A futura Contratada deverá estar ciente de todos os conjuntos de atividades e tarefas em consonância 

com as especificações técnicas do Memorial Descritivo (constituindo as exigências mínimas a serem atendidas 

pela Contratada). 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

A Fundamentação da Contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico 

Preliminar. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo 

Técnico Preliminar. 

3.2. Esta construção modular permite uma construção rápida e eficiente, com menor impacto ambiental e alta 

qualidade estrutural, proporcionando um ambiente adequado e sustentável para a unidade escolar. 

3.3. Devido à natureza do objeto industrializado, haverá flexibilização das dimensões indicadas em projeto 

para atender ao mercado, devendo-se adotar as medidas mínimas apresentadas no Projeto Básico anexo a este 

Projeto Básico. Quando uma das dimensões mínimas de cada ambiente não puder ser atendida, deve ser 

estudada a possibilidade de alteração das dimensões, mantendo a área mínima indicada em projeto para cada 

ambiente. 

3.4. Qualquer alteração para atender ao item 3.3 deste Projeto Básico deverá ser solicitada por escrito pela 

licitante, em conjunto com Projeto Básico que demonstre todas as alterações pretendidas, e somente poderá ser 

executada com prévia autorização por escrito da Fiscalização. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

O modelo de construção do objeto, a construção modular “off-site”, é feito a partir de módulos individuais que 

são produzidos e montados em fábrica, garantindo maior controle de qualidade por diminuir a suscetibilidade 

a erros humanos, o que também favorece a menor incidência de problemas pós-obra e maior facilidade de 

manutenção. Este processo de fabricação também gera menor volume de materiais desperdiçados, colaborando 

para um menor impacto ao meio ambiente. 

Nas paredes e tetos, a utilização de Painéis Térmicos compostos por um conjunto de chapas de aço pré-pintado 

perfiladas intercaladas por uma camada de núcleo rígido de poliisocianurato (PIR) encaixados na estrutura de 

aço garantem o fechamento seguro e resistente da edificação. Estes painéis possuem laudos anti-chamas, 

isolamento acústico e térmico e são antibacterianos, possuindo aprovação da vigilância sanitária e evitando a 

proliferação de mofo e umidade, oferecendo as condições para um ambiente saudável e seguro para todos.  

No sistema off-site, os módulos são transportados para o canteiro de obras com portas e esquadrias instaladas, 

piso assentado e redes hidráulicas e elétricas instaladas, possibilitando o uso da edificação logo após a sua 

instalação no canteiro de obras. Por se tratar de um produto feito para ser transportado, permite a realização de 

rápidas ampliações e, caso necessário, permite que os módulos sejam transportados para outros espaços ou 

utilizados para outras funções. 

A execução do objeto contratual demanda que a futura contratada comprove possuir capacidade técnica 

compatível com o grau de complexidade da obra a ser executada, assegurando a adequada condução dos 

serviços e a qualidade dos resultados esperados. Ademais, deverá observar rigorosamente as normas e 

diretrizes aplicáveis à sustentabilidade ambiental, bem como às disposições legais e regulamentares relativas à 
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segurança e saúde no trabalho, de modo a garantir a proteção dos trabalhadores e a mitigação de impactos 

ambientais. 

Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas, especificações e métodos da ABNT, Código de 

Obras, Uso do Solo e demais normas e regulamentos oficiais atinentes a cada um dos projetos, efetuando os 

respectivos controles tecnológicos, bem como especificações e detalhamentos do Projeto Básico (Projetos, 

Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma físico-financeiro). 

A licitante interessada terá acesso ao Memorial Descritivo e seus anexos desde a abertura do pleito, devendo 

estudar todo o material, podendo questionar sobre dúvidas de execução da obra, para poder embasar 

corretamente sua proposta. 

A empresa licitante deverá contar com responsável técnico legalmente habilitado, devidamente registrado no 

respectivo conselho profissional, o qual responderá pela supervisão e acompanhamento da execução dos 

serviços. A comprovação do atendimento a todos esses requisitos ocorrerá na fase de habilitação, na forma e 

nos termos estabelecidos no item 8.4 deste Projeto Básico. 

No momento da proposta de preços, a licitante deverá, preferencialmente, fazer uso da planilha orçamentária 

disponibilizada pela Prefeitura Municipal em anexo a este Projeto Básico. 

Junto à documentação de habilitação, a licitante deverá apresentar Declaração de que tomou conhecimento 

de todas as informações da licitação e das condições locais da obra para cumprimento das obrigações 

do objeto da mesma.  

A empresa contratada deverá utilizar na execução da obra as boas práticas de sustentabilidade ambiental e 

juntar à documentação de habilitação a Declaração de Responsabilidade Ambiental, conforme descritivo 

abaixo:  

“Declaramos para os devidos fins e efeitos legais que conhecemos a legislação ambiental, notadamente 

as relacionadas às atividades objeto deste Edital, e que tomamos total conhecimento das obrigações 

constantes do objeto da presente licitação e sabendo das restrições ambientais relacionadas à 

preservação do meio ambiente e à minimização dos impactos ambientais advindos dos serviços previstos 

neste Edital, cujas ações serão criteriosamente implementadas, incluindo o monitoramento ambiental 

quando necessário; responsabilizamo-nos pela obtenção dos materiais necessários para a execução 

destes serviços de fontes devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais competentes; assumimos a 

responsabilidade pela execução sem ônus ao município de Caçador da limpeza de entulhos, bem como 

do “bota fora”, focos de proliferação endêmica, higiene e pela qualidade socioambiental da obra ou 

serviços.” 

A empresa contratada deverá cumprir os procedimentos de segurança e saúde do trabalho e saúde operacional, 

juntando à documentação de habilitação a Declaração de cumprimento às normas de saúde e segurança do 

trabalho, conforme descritivo abaixo:  

“Declaramos para os devidos fins e efeitos legais conhecer e cumprir o disposto na Lei Federal no 

6.514/77, a Portaria no 3.214/78 e legislação complementar emitidas pelo Ministério do trabalho no seu 

todo e, notadamente, quanto aos Procedimentos Internos do município de Caçador (Procedimentos de 

Segurança empresas prestadoras de serviço).” 

As declarações acima citadas deverão ser assinadas obrigatoriamente pelo Responsável Técnico apresentado 

pela empresa e, também, pelo proprietário da empresa e/ou seu representante legal. 

4.1. Sustentabilidade 

4.1.1. A Contratada deverá utilizar na execução da obra as boas práticas de sustentabilidade ambiental, 

respeitando os critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com alguns citados abaixo:  

• Adoção de práticas que evitem desperdícios de água potável;  

• Planejamento e boa gestão da obra para evitar desperdício de matéria-prima;  

• Realizar bota-fora em local adequado e licenciado;  
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• Realizar diariamente a organização da obra, sendo possível verificar todos os materiais presentes 

no local, visando evitar aquisição de mais material que possa ser desperdiçado posteriormente; 

• Implementação de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de 

consumo de energia elétrica e água, bem como redução de resíduos sólidos;  

• Classificação e destinação adequada dos resíduos recicláveis produzidos durante a execução dos 

serviços;  

• Práticas de redução de consumo de papel, utilizando o padrão frente-verso na impressão de 

relatórios e outros documentos;  

• Adoção e promoção de medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos 

ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de proteção individuais 

– EPIs necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores 

auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos 

destinados à preservação de suas integridades físicas; 

• Consideração nas pesquisas de preços para aquisições e serviços contemplados no escopo da 

contratação empresas que tenham certificação ambiental; 

• Estímulo à troca de informações entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou 

virtuais. 

4.2. Garantia de proposta 

4.2.1. Como condição de participação nesta licitação, o licitante deverá apresentar, juntamente com a sua 

proposta, GARANTIA DE PROPOSTA, em conformidade com o artigo 58 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

4.2.2. A Garantia da Proposta terá o valor de R$ 63.087,77 (sessenta e três mil, oitenta e sete reais e setenta 

e sete centavos), correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação. 

4.2.3. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da 

assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 

4.2.4. Implicará a execução do valor integral da garantia da proposta, sem prejuízo de outras sanções previstas 

na Lei nº 14.133/2021 e neste edital, a ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses: 

a) recusa do adjudicatário em assinar o contrato ou não apresentação dos documentos necessários 

para a contratação; 

b) desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

Comissão de Contratação; 

c) não apresentação de documentação ou de justificativas solicitadas pela Comissão de Contratação 

durante a sessão do certame, quando exigido; ou 

d) apresentação de documentação falsa ou com informações inverídicas. 

4.2.5. A garantia de proposta poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:  

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro 

em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil;  

b) seguro-garantia; 

c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País 

pelo Banco Central do Brasil; ou 

d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

4.2.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente no 

prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará 

à imediata perda da garantia de proposta em favor da entidade licitante, além das demais penalidades legalmente 

estabelecidas. 

4.2.7. Caso a modalidade escolhida seja o seguro-garantia (alínea "b" da cláusula 4.2.5), a apólice deverá ter 

vigência mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do certame, devendo cobrir todo o período 

até a assinatura do contrato. 
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4.3. Subcontratação 

4.3.1. Será admitida a subcontratação parcial de serviços para a execução das obras, até o limite de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor global da obra, sendo proibida a subcontratação dos serviços exigidos em acervo e 

atestado técnicos. 

4.3.2. Optando-se pela subcontratação de serviços, a Contratada deverá apresentar ao município a 

documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do 

processo correspondente, conforme § 1º e § 2º, do Art. 122, da Lei 14.133/21. 

4.3.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela 

perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, 

bem como responder perante à Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação. 

4.3.4. Não será admitida a cessão ou transferência total do objeto. 

4.3.5. É vedada a sub-rogação completa ou dos serviços exigidos em acervo e atestados técnicos. 

4.4. Garantia de contratação 

4.4.1. Será exigida a prestação de garantia pela Adjudicatária como condição para a celebração do contrato, 

no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, optando por uma das seguintes modalidades:  

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;  

b) Seguro-garantia; 

c) Fiança bancária; ou 

d) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

4.4.2. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na C/C 35.4911-9, Agência 375-1, 

Operação 006, do Banco do Brasil, mediante depósito identificado a crédito da Prefeitura Municipal de Caçador 

– SC. 

4.4.3. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 

do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  

4.4.4. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a 

vigência do contrato. 

4.4.5. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data 

de assinatura do contrato. 

4.4.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos 

benefícios do Artigo 827 do Código Civil.  

4.4.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

readequada ou renovada nas mesmas condições. 

4.4.8. Caso venha ocorrer termo de aditamento contratual, a CONTRATADA deverá apresentar garantia 

complementar na mesma modalidade escolhida no momento da assinatura do contrato. 

4.4.9. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento do município, a CONTRATADA 

ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução 

ou o adimplemento pela fiscalização. 

4.4.10. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para compensação de 

prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da CONTRATADA, esta deverá proceder à 

respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.  
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4.4.11. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da 

CONTRATADA, através da assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada 

será liberada ou restituída em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, 

deduzidos eventuais valores devidos à CONTRATANTE. 

4.4.12. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas; 

b. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato; 

c. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

d. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela 

contratada, quando couber. 

4.4.13. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no 

Edital e no Contrato. 

4.5. Vistoria 

4.5.1. É essencial o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, a avaliação 

prévia do local de execução e a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de 

realização da obra ou serviço, sob pena de inabilitação (Lei 14.333; Art. 63; § 2º).  

4.5.2. É recomendado ao licitante vistoriar o local da obra antes da elaboração da proposta, mediante prévio 

agendamento de horário junto ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador - IPPUC.  

4.5.3. Para agendamentos da visita ao local da obra, os interessados deverão entrar em contato com o IPPUC 

no telefone (49) 2040-5678, das 13h às 19h, e agendar com os servidores a data e horário da visita, com até 03 

(três) dias de antecedência à data de abertura da licitação. 

4.5.4. O agendamento da visita deverá ser efetuado em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data desejada.  

4.5.5. A visita deverá ser realizada em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data e horário marcados para a 

abertura da licitação. 

4.5.6. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 

4.5.7. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 

habilitação para a realização da vistoria. 

4.5.8. A contratada, independente da realização de vistoria, ao participar deste processo, concorda com todos 

os termos e valores constantes neste Edital. 

4.5.9. Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante. 

4.5.10. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo 

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

4.5.11. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 

instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o 

contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
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5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

5.1. Condições de execução 

5.1.1. Homologado o processo licitatório pela autoridade competente, a licitante vencedora será convocada 

para assinar o contrato. 

5.1.2. Como condição para que seja expedida a Ordem de Serviço, após a assinatura do contrato, a licitante 

vencedora deverá apresentar os seguintes documentos:  

a) Cadastro Nacional de Obras - CNO, obrigatoriamente em sua razão social e CNPJ; 

b) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de 

execução da obra; 

c) Documentos solicitados no manual de procedimentos de Segurança para empresas prestadoras de 

serviço. 

5.1.3. A ordem de serviço será emitida em até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato sendo que 

os documentos exigidos no item anterior deverão também ser apresentados neste prazo, sob pena de rescisão 

contratual. 

5.1.4. O prazo de execução do serviço se inicia com a emissão da ordem de serviço, o mesmo deverá ser 

executado seguindo o cronograma físico-financeiro. 

5.1.5. Todas as atividades deverão estar de acordo com as normas, especificações e métodos da ABNT, 

Código de Obras, Uso do Solo e demais normas e regulamentos oficiais atinentes a cada um dos projetos, 

efetuando-se os respectivos controles tecnológicos. Para todos os serviços a ausência de legislação específica 

enseja a observação das normas internacionais, citadas ou não no edital.  

5.1.6. Fica estabelecido que os projetos, especificações e toda a documentação relativa à obra são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e descrito em outro 

será considerado especificado e válido. 

5.1.7. A empresa vencedora deverá manter na obra o Diário de Obra, onde serão lançados diariamente todos 

os atos e fatos incidentes e o mínimo de informações necessárias para o bom entendimento deste 

(principalmente data de início e término de cada etapa de serviço, quantitativo de mão de obra empregada por 

especialidade, especificando, inclusive, quais funcionários pertencem ao quadro da contratada e quais são 

terceirizados) e deverá ser devidamente assinado pelo profissional responsável pela execução e pelo Fiscal da 

Obra. Ocorrências que venham a interferir no andamento da obra somente serão observadas se devidamente 

anotadas no referido documento. 

5.1.8. Deverá ser apresentada pela contratada cópia do diário de obra a cada medição para fiscalização. 

5.1.9. Os boletins de medição serão emitidos a cada 30 dias, contendo exclusivamente os serviços entregues 

com qualidade adequada e na quantidade efetivamente executada. A primeira e a última medição poderão ser 

realizadas em maior ou menor prazo decorrido de obra, caso haja necessidade administrativa. Os pagamentos 

serão efetuados de acordo com as medições. 

5.1.10. A empresa vencedora deverá manter na obra a placa da obra conforme modelo e texto fornecido pelo 

IPPUC. 

5.1.11. Todas as dúvidas existentes quanto à técnica de construção, deverão ser sanadas com a fiscalização da 

obra, cabendo à empresa vencedora aguardar deliberação para prosseguir as atividades daí decorrentes. 

5.1.12. Qualquer alteração na execução da obra deverá ser solicitada por escrito pela licitante vencedora e 

somente poderá ser executada com prévia autorização por escrito da fiscalização. 

5.1.13. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas especificações, substituição 

de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteração na execução daquilo que está projetado, 

deverá ser apresentada solicitação à fiscalização da obra, devidamente justificada pelo responsável técnico.  
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5.1.14. Todos os serviços e materiais que porventura não foram especificados no memorial descritivo ou nos 

projetos, porém inerentes e necessários ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serão considerados 

como descritos, quantificados e de inteira responsabilidade da contratada, evitando assim, futuros aditivos.  

5.1.15. A empresa vencedora deverá, antes do início dos serviços, analisar todos os documentos relacionados 

aos projetos e a planilha orçamentária, a fim de que possa se certificar de todos os detalhes executivos, custos 

e exequibilidade dos mesmos. Não será aceito aditivo de materiais já previstos e orçados.  

5.1.16. O memorial descritivo, projetos e planilha orçamentária, encontram-se disponibilizados em anexo a este 

Projeto Básico para consulta dos interessados, não podendo a contratada alegar, posteriormente, 

desconhecimento do mesmo ou falha que impossibilite a execução contratual.  

5.1.17. Caberá à licitante vencedora proceder à instalação da obra dentro das normas gerais de construção, 

sendo de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras: alvará, certidões e licenças, evitando 

interrupções por embargo, bem como, ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, planilha 

orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo, diário de obra, Anotações de Responsabilidade 

Técnica (ART’s) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s) e demais elementos que interessem ao 

serviço.  

5.1.18. O responsável técnico apresentado pela licitante vencedora deverá acompanhar os serviços diariamente, 

constando informações sobre o andamento das atividades e as descrevendo no diário de obra com sua 

assinatura. 

5.1.19. Semanalmente, o responsável técnico deverá realizar visita à obra acompanhado do fiscal da obra. A 

existência da fiscalização não exime a contratada de responsabilidade sobre a qualidade dos serviços 

executados e dos prazos desta execução.  

5.1.20. Nos diários de obras deverá constar registro da presença da fiscalização na obra. 

5.1.21. A contratada terá à sua disposição todas as informações técnicas disponíveis no IPPUC para a realização 

dos serviços contratados. A licitante vencedora será responsável pela preservação das benfeitorias existentes.  

5.1.22. A licitante vencedora que porventura estiver executando ou vier a executar outras obras contratadas pelo 

município de Caçador poderá utilizar os mesmos equipamentos, veículos e profissionais, inclusive de forma 

simultânea, desde que isso não afete a execução e andamento dos serviços, bem como não implique em atrasos 

nas etapas do cronograma físico-financeiro.  

5.1.23. Não será concedida prorrogação de prazo de execução e nem poderão ser realizados ajustes no 

cronograma físico-financeiro caso ocorram as situações mencionadas no item anterior. 

5.1.24. O termo de recebimento provisório de obra será emitido após o último boletim de medição. O termo de 

recebimento definitivo de obra será emitido no mínimo 7 (sete) dias após a emissão do termo de recebimento 

provisório. 

5.1.25. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados subsequente à assinatura do 

Contrato, prazo este destinado ao início, mobilização, execução e regularização da obra, emissão dos termos de 

recebimento provisório e definitivo e pagamento do objeto licitado. 

5.1.26. As alterações correspondentes à prorrogação de prazo deverão ser acompanhadas da respectiva 

complementação do registro da ART (anotação de Responsabilidade Técnica) da obra junto ao CREA ou RRT 

(Registro de Responsabilidade Técnica) junto ao CAU da região onde os serviços serão realizados, sem ônus 

para a Contratante. 

5.2. Local e horário da prestação dos serviços 

5.2.1. A obra objeto deste Projeto Básico será executada sito na Rua Domingos Figueroa, esquina com a Rua 

Hilário Baú, no loteamento Sorgatto, no bairro Paraíso, na cidade de Caçador/SC. 
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5.2.2. As atividades a serem desenvolvidas nas áreas de execução da obra e acessos poderão ser realizadas 

das 07 às 18 horas, evitando atividades anteriores e posteriores a esses horários para diminuir a perturbação à 

vizinhança. 

5.3. Projetos  

5.3.1. A Contratada deverá avaliar o memorial descritivo e os projetos, bem como os projetos de demolição, e 

caso encontre inconsistências, as mesmas deverão ser documentadas, sendo apresentadas as possíveis 

correções para aprovação da Fiscalização. 

5.3.2. Serão de responsabilidade da licitante vencedora as custas com as ART’s e RRT’s exigidos para a 

execução dos serviços referente à obra, bem como as ART’s e RRT’s complementares, caso seja necessário. 

5.4. Materiais a serem disponibilizados 

5.4.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas em memorial 

descritivo, promovendo sua substituição quando necessário. 

5.4.2. Os materiais e equipamentos a serem fornecidos devem ser de primeira qualidade, novos, possuir data 

de fabricação não superior a 2 (anos) e estar rigorosamente de acordo com as especificações exigidas, 

obedecendo as normas estabelecidas pelos órgãos fiscalizadores competentes.  

5.4.3. Antes do início da execução da obra a licitante vencedora deve apresentar os catálogos técnicos dos 

materiais a serem utilizados na obra, constando os dados gerais/especificações dos itens que serão fornecidos 

com marca, modelo e comprovação que atendam o projeto básico, visando aprovação da fiscalização. 

5.4.4. A proponente vencedora deverá apresentar os seguintes certificados para aprovação dos mesmos, antes 

do início das obras: 

a) Certificado das esquadrias, o qual certifica e comprova o tipo de material a ser empregado de acordo 

com as especificações no projeto e memorial descritivo; 

b) Certificado das telhas, comprovando o tipo de material a ser empregado de acordo com as características 

especificadas no projeto e memorial descritivo; 

c) Certificado dos painéis de fechamento pré-fabricados, comprovando o tipo de material a ser empregado 

de acordo com as características especificadas no projeto e memorial descritivo. 

5.4.5. A proposta de preço do licitante deverá prever todos os custos e despesas diretas ou indiretas 

relacionadas com a prestação de serviços descritos no memorial descritivo, tais como: remuneração do pessoal, 

encargos trabalhistas, tributos, alimentação, combustível, manutenção de veículos, multas, dentre outras.  

5.4.6. A Contratada deve realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos 

materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.  

5.4.7. A Contratada deve promover a guarda patrimonial, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas e 

tudo o que for necessário à execução dos serviços durante a vigência do contrato. A Contratada se 

responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de possíveis roubos ou furtos ao canteiro de obras.  

5.4.8. Remover entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra. 

5.5. Especificação da garantia do serviço  

5.5.1. O fornecedor dará plena e total garantia dos equipamentos fornecidos como: válvulas, equipamentos 

analíticos, equipamentos elétricos, entre outros, pelo prazo de 1 (um) ano após a sua instalação, 

responsabilizando-se, dentro deste prazo, por qualquer defeito, sem que isto acarrete a cobrança de qualquer 

custo adicional para o município de Caçador. 

5.5.2. A garantia de integridade das esquadrias e da cobertura, pela CONTRATADA, deverá perdurar por pelo 

menos 5 (cinco) anos. 
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5.5.3. Em caso de ocorrências, o município comunicará o fornecedor para que envie seu representante técnico 

para efetuar o reparo dos equipamentos/serviços em garantia. 

5.5.4. Na hipótese de não comparecimento do representante técnico do fornecedor, fica autorizado o município, 

através de seu corpo técnico, executar diretamente o conserto dos equipamentos, sendo a garantia contratual 

mantida incólume e devendo ser realizado o ressarcimento das despesas com material e mão-de-obra 

despendidos na execução do conserto dos equipamentos à então Contratada. O não comparecimento do 

representante técnico do fornecedor dentro do prazo de garantia implicará no aceite das despesas porventura 

reivindicadas pelo município.  

5.5.5. Caso algum dos parâmetros definidos pelo memorial descritivo e projetos não tenha sido atendido, a 

empresa terá prazo de 30 dias para fazer as modificações necessárias para atendê-los. Se ainda assim não 

atender, será estipulada uma multa contratual de 1% ao dia e de no máximo 20% do valor do contrato. 

5.5.6. O prazo legal de responsabilização da Contratada pela solidez e segurança do trabalho quanto à entrega 

de materiais e serviços, no que se refere à obra de que trata este Projeto Básico, será de 5 (cinco) anos a contar 

da emissão do seu Termo de Recebimento Definitivo, conforme prevê o Código Civil Brasileiro em seu artigo 

618. 

5.5.7. A aceitação da obra/serviços não exonerará a Contratada, nem seus técnicos, da responsabilidade civil 

e técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados à execução da mesma. 

5.5.8. A Contratada responsabilizar-se-á, integralmente, pelo controle de qualidade das obras/serviços e 

materiais. 

5.6. Procedimentos de transição e finalização do contrato   

5.6.1. Concluídas todas as etapas da obra, a licitante vencedora deverá solicitar por escrito o Recebimento 

Provisório, o qual será realizado pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada. 

5.6.2. Para solicitar o Recebimento Provisório, a obra deve estar totalmente limpa e todas as etapas devem ter 

sido aprovadas pela Fiscalização. 

5.6.3. Antes do Recebimento Provisório, a licitante vencedora deverá elaborar e fornecer o projeto “As Built” à 

Fiscalização, para os casos previstos no art. 1º, §1º da Resolução nº 425, 18 de dezembro de 1998 do CONFEA. 

5.6.4. O Termo de Recebimento Provisório de obra será emitido após o último boletim de medição. O Termo 

de Recebimento Definitivo de obra será emitido no mínimo 7 (sete) dias após a emissão do Termo de 

Recebimento Provisório. 

5.6.5. O Recebimento Definitivo será realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 

ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, o qual não será superior a 90 (noventa) 

dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados pelas partes. 

5.6.6. Juntamente com o pedido de Recebimento Definitivo, deverá a licitante vencedora apresentar todos os 

documentos relacionados à regularização da obra, como por exemplo: Certidão de Obra emitida pelo INSS, 

habite-se, entre outros. 

5.6.7. O recebimento definitivo não eximirá o contratado da responsabilidade objetiva pela solidez e pela 

segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da 

recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, a 

contratada ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pelas substituições 

necessárias, conforme descrito no Item 5.5. - Especificação da garantia do serviço. 

5.7. Responsabilidades da contratada  

5.7.1. Será de responsabilidade da licitante vencedora qualquer acidente que a obra possa causar até a 

conclusão dos serviços e entrega da obra. 
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5.7.2. A licitante vencedora será responsável pelos danos causados ao município de Caçador ou a terceiros, 

por negligência, imprudência ou imperícia técnica sua ou de seus empregados ou, ainda, dos terceirizados, 

mesmo em áreas públicas que não constem do objeto do presente edital. 

5.7.3. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da licitante vencedora em quaisquer 

ocorrências, atos, erros ou omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados. 

5.7.4. O transporte dos materiais aplicados na obra deverá ser realizado com cautela e segurança, objetivando 

impedir acidentes ou deslocamento de material ao longo das vias públicas ou no próprio local da obra. 

5.7.5. Em caso de alteração do responsável técnico inicialmente apresentado pela licitante vencedora, 

anteriormente à assinatura do contrato ou durante a vigência do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar 

motivo justo decorrente de fato superveniente, o qual será analisado pela fiscalização. Sendo aceito o motivo 

apresentado, a licitante vencedora deverá apresentar: 

a) Documentação do novo profissional, incluindo CAT – Certidão de Acervo Técnico; 

b) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT 

de execução da obra, referente aos serviços que serão executados sob a responsabilidade técnica do 

novo responsável técnico. 

5.8. Prazo de execução 

5.8.1. O prazo de execução da obra deverá ser de 6 (seis) meses contados a partir da emissão da Ordem de 

Serviço pelo município de Caçador. 

5.8.2. Caso haja necessidade de prorrogação do prazo de execução dos serviços, a empresa vencedora deverá 

solicitar via protocolo (1DOC), devidamente protocolizado, no prazo de 30 (trinta) dias antes do término do 

prazo previsto para entrega da obra. Os pedidos de prorrogação de prazo deverão estar devidamente justificados 

e comprovados (anexar gráficos meteorológicos de índices pluviométricos, quando for o caso, por exemplo). A 

prorrogação de prazo não implicará em alteração de valores contratuais. 

5.8.3. Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:  

a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pela Contratante;  

b) do aumento, por ato do Contratante, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os limites 

fixados na lei;  

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto 

contratado, que estejam sob responsabilidade expressa da Contratante;  

d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse 

da Contratante;  

e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Contratante em 

documento contemporâneo à sua ocorrência;  

f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato;  

g) de outros casos previstos em lei.  

5.8.4. Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser determinadas pela 

Contratante no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para a 

readequação/alteração dos prazos pactuados. 

5.8.5. Havendo impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 

será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples 

apostila.  
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5.8.6. Verificada a ocorrência do disposto no item anterior por mais de 1 (um) mês, a Administração deverá 

divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, 

aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato 

e a data prevista para o reinício da sua execução.  

5.8.7. A solicitação de aditivo de prazo de execução, suspensão do contrato, assim como de acréscimos ou 

supressões do objeto deverá ser realizada no prazo de vigência do contrato.  

5.8.8. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres 

e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o 

Contratante avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na Contratada 

ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.  

5.8.9. O Contratante se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que 

rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à Contratada de 

formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da 

Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será 

prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples 

apostila. 

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato 

exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser 

cumpridas de imediato. 

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante 

da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações 

acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, 

do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das 

sanções aplicáveis, dentre outros. 

O gestor e os fiscais responsáveis pelo acompanhamento da execução contratual serão formalmente designados 

em ato administrativo próprio da autoridade máxima do Poder Executivo, a ser publicado previamente ao início 

da execução do contrato. 

A equipe de fiscalização será composta por, no mínimo, 1 (um) fiscal administrativo e 1 (um) fiscal técnico, sendo 

este último um profissional com a devida habilitação legal para o acompanhamento da obra. 

Os servidores designados atuarão como representantes da Administração para todos os atos relativos à 

execução do contrato, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, cabendo-lhes o acompanhamento e o 

registro de todas as ocorrências, bem como a adoção das providências necessárias ao fiel cumprimento das 

cláusulas contratuais. 

6.1. Fiscalização  

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada técnica e administrativamente pelos fiscais da 

obra e do contrato respectivamente. 

6.1.1. Fiscalização técnica 

O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições 

estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

A fiscalização técnica da obra será realizada preferencialmente pelo mesmo servidor responsável pela 
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elaboração do projeto, tendo em vista que a estrutura técnica do Município de Caçador é reduzida, o que 

inviabiliza, neste caso, a segregação de funções. Ressalta-se que o acompanhamento pelo projetista se justifica 

pelo seu maior domínio sobre o processo, contribuindo para maior agilidade e eficiência durante a execução da 

obra. O recebimento definitivo, por sua vez, será efetuado por meio de comissão da qual fará parte outro servidor 

técnico do município. 

O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas 

à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos 

observados. 

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção 

da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  

O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão 

ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, 

se for o caso. 

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do 

contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua 

responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual. 

A fiscalização exercida pelo município não reduz e nem exclui a responsabilidade da Contratada, inclusive de 

terceiros, por qualquer irregularidade. A fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho que não satisfaça as 

condições do memorial descritivo e/ou projeto, sendo a licitante vencedora obrigada a refazer qualquer trabalho 

rejeitado pela fiscalização, sem qualquer ônus para o Município.  

Ao final de cada etapa descrita no cronograma físico-financeiro a fiscalização deve ser comunicada por escrito. 

O responsável pela fiscalização da obra tem plena autonomia para evitar a permanência na obra de qualquer 

funcionário que esteja em desacordo com as recomendações descritas no Memorial Descritivo, no edital ou nas 

normas regulamentadoras pertinentes. 

Para facilitar o trabalho da fiscalização a licitante vencedora deverá manter na obra um Encarregado Geral, para 

esclarecimento de qualquer dúvida referente à execução dos serviços. 

Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos 

serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à Contratada a correção das faltas, falhas 

e irregularidades constatadas. 

A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

a) Vistoria técnica às instalações da obra; 

b) Registro fotográfico; 

c) Registro no diário de obras; 

d) Emissão de comunicações via ofício, e-mail e outros meios; 

e) Controle e gestão da planilha de execução e pagamento; e 

f) Verificação dos serviços para realização do atesto e liberação do pagamento da nota fiscal. 

6.1.2. Fiscalização administrativa 

O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos 

aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências 
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cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

O fiscal do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao gestor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do 

contrato. 

6.2. Gestão do contrato 

6.2.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 

contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo 

da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando 

relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da 

finalidade da administração. 

6.2.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade 

superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

6.2.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins 

de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do 

pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

6.2.4. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 

desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais 

penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.  

6.2.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da 

Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.  

6.2.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos 

que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das 

atividades da Administração.  

6.2.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização 

dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do 

contrato. 

7.  CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

7.1.  Medições 

7.1.1. As medições deverão ser realizadas com base na planilha orçamentária apresentada pela Contratada, a 

qual deverá seguir fielmente os itens e quantitativos apresentados pela Contratante, apenas podendo apresentar 

alteração no valor unitário e total da obra. 

7.1.2. As medições dos serviços executados serão efetivadas preferencialmente no final de cada período 

mensal, tomando-se como final do período o aniversário da ordem de serviço. 

7.1.3. A primeira medição será realizada após a expedição da Ordem de Serviço no final do mês em curso, e 

a última medição, após a conclusão dos serviços, independente do período mensal. 

7.1.4. As medições mensais dos serviços executados serão efetivadas por Engenheiro Fiscal, designado neste 

Projeto Básico. 

7.1.5. Entre duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medição e a 

última medição (Medição Final). 

7.1.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
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todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório (Art. 119 

c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021). 

7.1.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

7.1.8. Os serviços considerados incompletos, defeituosos ou fora das especificações de projeto assim como 

das normas técnicas não serão objeto de medição. 

7.1.9. As medições mensais dos serviços executados deverão corresponder, no mínimo, a 10% do total da 

obra. Não havendo o atendimento desta cláusula, não será autorizada a emissão de nota fiscal correspondente 

à referida medição. 

7.1.10. O pagamento correspondente aos 10% (dez por cento) finais do valor total do contrato ficará retido e 

pendente de medição, sendo liberado apenas após a execução plena da obra, emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo e aprovação da fiscalização. 

7.2. Pagamentos 

7.2.1. Os pagamentos serão efetuados, conforme cada medição, em até 30 (trinta) dias após a apresentação 

da Nota Fiscal na Diretoria de Compras do Município, juntamente com: 

a) Emissão dos respectivos documentos fiscais; 

b) Aceitação dos serviços, pelo órgão do Município de Caçador encarregado da fiscalização; 

c) Cópias autenticadas da folha de pagamento e da GRPS, relativas aos segurados colocados à disposição 

da licitante vencedora, quando for o caso; 

d) Retenção do ISS sobre os serviços prestados que tenham por local da prestação o território do Município 

de Caçador; 

e) Apresentação das certidões negativas de tributos Federais, Estaduais, Municipais, FGTS e CNDT; 

f) Diário de Obra; 

g) Relatório Fotográfico. 

7.2.2 Os pagamentos somente ocorrerão depois das medições/serviços terem sido aprovados pelo órgão 

concedente, mediante confirmação do responsável pela fiscalização e gestão do contrato.  

7.2.3 Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da CONTRATADA incluem 

todos os custos diretos requeridos para a execução do objeto CONTRATADO, constituindo-se na única 

remuneração devida. 

7.2.4. O proponente vencedor deverá fazer a matrícula da obra junto ao INSS, obrigatoriamente em seu nome 

e seu CNPJ. 

7.2.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito 

ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária. 

7.2.6. Na Nota Fiscal deverá constar: número do processo licitatório que originou a aquisição, número da Conta 

Corrente e da Agência Bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária para pagamento, valor do material 

empregado e o valor da mão de obra. Sobre o valor da mão de obra deverá ser retido o percentual de 11% (onze 

por cento) referente ao recolhimento do INSS e o ISS será calculado sobre o valor total da Nota Fiscal. O não 

recolhimento dos impostos poderá implicar em descontos quanto for efetuado o pagamento da mesma. 

7.2.7. Caso a empresa não seja registrada na Prefeitura Municipal, ou seja, não possua alvará de 

funcionamento no Município de Caçador – SC, sobre o valor de mão de obra, será retido 2% (dois por cento) 
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referente ao ISSQN. 

7.2.8. Para o pagamento, a empresa executora deverá apresentar, além do Diário da Obra, um relatório 

fotográfico com todas as fases de execução da obra. Tanto o Diário de Obras quanto o Relatório Fotográfico 

poderão ser entregues em meio digital, enviados por e-mail para os fiscais do contrato, desde que devidamente 

assinados pelos responsáveis. 

7.2.9. Tratando-se de prestação de serviços, a licitante vencedora deverá cumprir todos os encargos e 

obrigações trabalhistas. O município de Caçador efetuará o pagamento para a licitante vencedora mediante 

comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, em especial o pagamento de salários, recolhimento 

de FGTS e de Contribuição Previdenciária dos Trabalhadores.  

7.2.10. A licitante vencedora deverá manter como condição para pagamento, durante toda a execução, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Como condição para pagamento deverão ser 

apresentadas junto a nota fiscal/fatura todas as certidões constantes da habilitação, dentro do prazo de 

validade, nos termos do art. 92, inciso XVI da Lei nº 14.133/2021. 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

8.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade 

CONCORRÊNCIA, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço global. 

8.2.  Regime de execução 

Os serviços deverão ser executados pelo regime de execução por empreitada por preço unitário, conforme 

orienta a Nova Lei de Licitações nº 14.133, de 1º de abril de 2021. A execução do objeto por este regime permite 

um melhor controle por parte da fiscalização na realização das medições, visto que as quantidades podem ser 

mensuradas por unidade de medida, sendo o valor total do contrato, resultante da multiplicação do preço unitário 

pela quantidade contratada. 

8.3.  Critérios de aceitabilidade de preços 

8.3.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de 

aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 

8.3.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio 

eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, 

conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, 

§3º, da Lei nº 14.133/2021). 

8.3.3. Será admitida a participação de consórcios nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133/21, para possibilitar o 

reforço da capacidade técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de equipamento e 

pessoal especializado. O consórcio ainda enseja a participação de maior número de empresas, possibilitando o 

aumento na competitividade. 

8.3.4. Na elaboração das propostas de preços é necessário que os licitantes apresentem o valor para a 

execução da obra, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessárias à 

plena Execução da Obra objeto da licitação. 

8.3.5. As empresas participantes deverão apresentar as propostas de preços com a composição do percentual 

de Benefício e Despesas Indiretas – BDI, incidente no valor unitário. 

8.3.6. A planilha orçamentária elaborada pela licitante apresentada no pleito deverá ser elaborada de acordo 

com a apresentada em anexo a esse processo. A licitante deverá apresentar também o Cronograma Físico-

financeiro para execução da obra em até 6 (seis) meses. 

8.3.7. O referido cronograma deverá fazer parte da proposta e, assim como a planilha orçamentária, estar 
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assinado obrigatoriamente pelo responsável técnico pela execução das obras, detentor do Acervo Técnico 

apresentado pela Empresa proponente e, também, pelo proprietário da empresa e/ou seu representante legal. 

8.4. Exigências de habilitação 

Para se habilitarem na presente Licitação, as empresas deverão apresentar os seguintes documentos:  

8.4.1. Habilitação Jurídica 

A. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus atuais administradores, ou; Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; Inscrição do 

ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou; Decreto de 

autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro 

ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

B. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

8.4.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista  

A.  Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, em 

vigor; 

B.  Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio do proponente, em vigor; 

C.  Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio do proponente, em vigor; 

D.  Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em vigor; 

E.  Prova de Regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em vigor (caso esta não esteja 

abrangida na Certidão de Débitos Relativos aos tributos e à Dívida Ativa da União); 

F.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, disponibilizada no site do Tribunal Superior do 

Trabalho (www.tst.gov.br/certidao), em vigor. 

8.4.3. Qualificação Econômico-financeira  

A. Certidão Negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

B. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 

(dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta; 

B.1. A aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes desta contratação será 

verificada mediante a obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), superiores a 1,0 (um), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

B.2. No caso de empresa constituída no exercício legal vigente ou nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência 

da sociedade; 

B.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

C. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1,0 (um) em qualquer dos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar o patrimônio líquido mínimo de 

5% (cinco por cento) do valor total da proposta apresentada para a contratação. 
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8.4.4. Qualificação Técnica  

A. Certidão comprobatória de inscrição ou registro de regularidade da licitante e dos profissionais indicados, 

no respectivo Conselho de Classe da região a que estiver vinculado, Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em plena validade, que comprove o 

exercício da atividade relacionada com o objeto da licitação; 

A.1. Para os casos em que a Pessoa Jurídica e/ou os profissionais indicados sejam registrados em CREA ou 

CAU e o certificado seja expedido por Conselho de outra região, cuja circunscrição não seja o 

Estado de Santa Catarina, por ocasião da assinatura do contrato, deverá receber o visto do CREA/SC, com a 

indicação dos responsáveis técnicos. 

B. Comprovação de Capacidade Técnico-Profissional, mediante apresentação de Atestado de Capacidade 

Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva Certidão de 

Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, 

em nome dos responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre 

a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, 

comprovando a execução de serviços compatíveis com o objeto licitado, conforme: execução de fundação do 

tipo radier ou superficial; execução, montagem e instalação de edificação que apresente estrutura 

modular (com estrutura metálica); e execução de cobertura com telha metálica; 

B.1. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnico profissional 

deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do contrato e ratificada 

pelo seu superior; 

B.2. Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de 

engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo 

as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação; 

B.3. O atestado de capacidade técnica apresentado deve corresponder, no mínimo, às quantidades abaixo 

especificadas, sendo permitida a apresentação de um ou mais atestados para a somatória do mínimo exigido: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE MÍNIMA 

Execução de fundação do tipo 

radier ou superficial 
m² 430,00 

Execução, montagem e instalação 

de edificação que apresente 

estrutura modular com estrutura 

metálica 

m² 600,00 

Execução de cobertura com telha 

metálica 
m² 600,00 

 

C.  Atestado de Capacidade Técnica da Empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando a execução de serviços compatíveis com o objeto licitado, conforme:  

C.1. Profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto: execução de fundação do tipo radier ou superficial, 

execução de edificação que apresente estrutura modular (com estrutura metálica) e execução de 

cobertura com telha metálica; 

C.2. Profissional Engenheiro Mecânico: fabricação e montagem de estrutura modular (com estrutura 

metálica). 
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D.  Prova de possuir em seu quadro permanente, quadro societário ou mediante contrato de prestação de 

serviços, na data prevista para a entrega da proposta, no mínimo, 01 (um) profissional de nível superior em 

Engenharia Civil ou Arquitetura com registro no CREA e/ou no CAU e 01 (um) profissional de nível superior em 

Engenharia Mecânica com registro no CREA, que serão, obrigatoriamente, os Responsáveis Técnicos pela 

execução dos serviços e que deverão ser detentores dos Atestados de Capacidade Técnica apresentados para 

cumprir o exigido neste edital. O vínculo dos profissionais com a empresa deverá ser comprovado por: 

a)  Cópia da Carteira de Trabalho e cópia do registro do profissional no livro/ficha de registro de empregados 

da empresa, caso o profissional apresentado como responsável técnico faça parte do quadro permanente da 

empresa, ou; 

b) Contrato Social ou alteração contratual, caso o sócio seja também o profissional apresentado como 

responsável técnico da empresa, ou;  

c) Contrato de Prestação de Serviços firmado entre a empresa e o profissional apresentado como 

responsável técnico, com prazo determinado, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual 

futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação, conforme define o art. 598 do Código Civil, com firma 

reconhecida em cartório, ou, com assinatura eletrônica com certificado digital ICP Brasil/Gov.br. 

D.1. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, 

nos termos do artigo 67, §6º, da Lei 14.133/2021, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 

que a substituição seja aprovada pela fiscalização da obra. 

E.  Declaração de Visita / de Não-Visita ao Local da Obra; 

E1.  A declaração de visita poderá ser substituída por declaração emitida pelo licitante em que conste, 

alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento 

das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato 

e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou 

financeiras com a contratante. 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

9.1. O custo estimado total da contratação é de: R$ 6.308.776,26 (seis milhões, trezentos e oito mil, 

setecentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), sendo este o valor máximo aceito para a licitação. 

9.2.  Para determinação do quantitativo e valor da contratação foi elaborado orçamento detalhado, o qual se 

encontra em anexo a esse Projeto Básico, com base nas determinações do memorial descritivo e projetos. 

9.3.  O referencial empregado para composição do valor de referência da obra foi com base na tabela SINAPI 

12/2024 COM desoneração, e nos casos em que não foi possível a utilização do referencial de preços SINAPI e 

SICRO, pela inexistência dos itens que compõe a obra, foram utilizados referenciais auxiliares, como por exemplo 

composições de custo baseadas em pesquisa direta de mercado utilizando-se da mediana. 

9.4. A metodologia aplicada para pesquisa de mercado consiste na coleta mínima de três orçamentos por 

item, dos quais os mais discrepantes foram desconsiderados na realização da média aritmética para composição 

do valor unitário. 

9.5. Foi aplicado um BDI com desoneração de 31,19% nos itens da planilha orçamentária para composição 

do valor de referência, a partir das recomendações do Tribunal de Contas da União. Essa metodologia para 

orçamentação seguiu as premissas de uma empreitada por preço unitário, conforme Art. 6, inciso XXV, alínea “f” 

da Lei 14.133/2021. 

9.6. O cronograma físico-financeiro anexo ao presente termo poderá ser modificado pela licitante participante, 

devendo, contudo, atender ao prazo de execução definido no item 5.8. 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados 

no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador. 



 

Estado de Santa Catarina 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR 

 

Avenida Santa Catarina, 195 | Centro | CEP: 89.500-124 | Caçador – SC | Fone: (49) 2040-5600 

10.2. A despesa decorrente da aquisição objeto do presente certame correrá a conta da Dotação do 

Orçamento do exercício de 2026: 

• Número: 97.111; 

• Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Caçador; 

• Órgão Orçamentário: 2000 – CHEFIA DO EXECUTIVO; 

• Unidade Orçamentária: 2005 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 

• Função: 12 – Educação; 

• Subfunção: 365 – Educação Infantil; 

• Programa: 112 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO; 

• Ação: 2.29 – MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL; 

• Despesa: 153 – 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas; 

• Fonte de recurso: 1119 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 30%; 

• Valor: R$ 517.130,72 (quinhentos e dezessete mil, cento e trinta reais e setenta e dois centavos). 

 

• Número: 97.110; 

• Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Caçador; 

• Órgão Orçamentário: 2000 – CHEFIA DO EXECUTIVO; 

• Unidade Orçamentária: 2005 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 

• Função: 12 – Educação; 

• Subfunção: 365 – Educação Infantil; 

• Programa: 112 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO; 

• Ação: 1.9 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL; 

• Despesa: 420 – 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas; 

• Fonte de recurso: 1132 – Transferências de Convênios – União/Educação; 

• Valor: R$ 5.808.386,80 (cinco milhões, oitocentos e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta 

centavos). 

 

Caçador, 13 de fevereiro de 2026. 

 

 
___________________________ 

Paola Gomes 

Engenheira Civil – IPPUC 

 

 

___________________________ 

Alexandre Schermach 

Presidente do IPPUC 
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