
 MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC 

  02/08/2018 

 VALOR  VALOR  MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  % 

 DESCRIÇÃO  UN  QTDADE  UNIT  TOTAL 

 1.1 
 Sala de aula para de educação infantil (0 a 3 anos) 40,00m²  - 

Creche Pe. José Chamot 
 un            4,00  76.145,40     304.581,60                 -                      -   0%             4,00  304.581,60 100%                 -   0%                 -   0%

    304.581,60 

 2.1 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Pierina Santin Perret 
 un            2,00  87.536,09     175.072,18             2,00     175.072,18 100%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

 2.2 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Ulysses Guimarães 
 un            2,00  87.536,09     175.072,18             2,00     175.072,18 100%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

 2.3 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Alcides Tombini 
 un            2,00  87.536,09     175.072,18                    -   0%                 -   0%                 -   0%             2,00  175.072,18 100%

 2.4 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Vereda dos Trevos 
 un            2,00  87.536,09     175.072,18                    -   0%                 -   0%             2,00  175.072,18 100%                 -   0%

 2.5 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Rodolfo Nickel 
 un            1,00  87.536,09       87.536,09                    -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

 2.6 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Maria Luiza Barbosa 
 un            4,00  87.536,09     350.144,36                    -   0%                 -   0%                 -   0%             4,00  350.144,36 100%

 2.7 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Hnerique Julio Berger 
 un            2,00  87.536,09     175.072,18                    -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

 2.8 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Castelhano 
 un            1,00  87.536,09       87.536,09                    -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

 2.9 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Nossa Senhora Salete 
 un            2,00  87.536,09     175.072,18                    -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

 1.575.649,62 

 3.1  Banheiro com 40,00m²  - Creche Pe. José Chamot  un            1,00  89.837,40       89.837,40                    -   0%             1,00    89.837,40 100%                 -   0%                 -   0%

 3.2  Banheiro com 40,00m²  - E.M.E.B Vereda dos Trevos  un            1,00  89.837,40       89.837,40                    -   0%                 -   0%             1,00    89.837,40 100%                 -   0%

 3.3  Banheiro com 40,00m²  - E.M.E.B Rodolfo Nickel  un            1,00  89.837,40       89.837,40                    -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

 3.4  Banheiro com 40,00m²  - E.M.E.B Castelhano  un            1,00  89.837,40       89.837,40                    -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

 3.5  Banheiro com 40,00m²  - E.M.E.B Nossa Senhora Salete  un            2,00  89.837,40     179.674,80                    -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

    539.024,40 

 PERÍODO  PERÍODO 

 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 END.: 

 SALA DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 a 3 anos - 40,00m² 

 BANHEIRO - 40,00m² 

 SALA DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 a 5 anos - 47,00m² 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR - SC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 DATA: 

 PROJETO: SALAS MODULARES 

 ÁREA:                                                                                                                                                                              -   

 3º MÊS 

 ÍTEM 

 1º MÊS  2º MÊS 

 PERÍODO 

 4º MÊS 

 PERÍODO 



 VALOR  VALOR  MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  % 

 DESCRIÇÃO  UN  QTDADE  UNIT  TOTAL  PERÍODO  PERÍODO  ÍTEM  PERÍODO  PERÍODO 

 4.1  Cozinha com 40,00m²  - Creche Pe. José Chamot  un            1,00  58.481,85       58.481,85                    -   0%             1,00    58.481,85 100%                 -   0%                 -   0%

 4.2  Cozinha com 40,00m²  - E.M.E.B Castelhano  un            1,00  58.481,85       58.481,85                    -   0%                 -                   -   0%                 -   0%                 -   0%

 4.3  Cozinha com 40,00m²  - E.M.E.B Nossa Senhora Salete  un            1,00  58.481,85       58.481,85                    -   0%                 -                   -   0%                 -   0%                 -   0%

 4.4  Cozinha com 40,00m²  - E.M.E.B Rodolfo Nickel  un            1,00  58.481,85       58.481,85                    -   0%                 -                   -   0%                 -   0%                 -   0%

    233.927,40 

 5.1  Sala administrativa com 30,00m²  - E.M.E.B. Castelhano  un            2,00  47.729,70       95.459,40                    -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

 5.2 
 Sala administrativa com 30,00m²  - E.M.E.B. Vereda dos 

Trevos 
 un            3,00  47.729,70     143.189,10                    -   0%                 -   0%             3,00  143.189,10 100%                 -   0%

 5.3 
 Sala administrativa com 30,00m²  - E.M.E.B. Ulysses 

Guimarães 
 un            1,00  47.729,70       47.729,70             1,00       47.729,70 100%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

 5.4  Sala administrativa com 30,00m²  - E.M.E.B Alcides Tombini  un            1,00  47.729,70       47.729,70                    -   0%                 -   0%                 -   0%             1,00    47.729,70 100%

 5.5  Sala administrativa com 30,00m²  - E.M.E.B Rodolfo Nickel  un            1,00  47.729,70       47.729,70                    -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

 5.6 
 Sala administrativa com 30,00m²  - E.M.E.B Nossa Senhora 

Salete 
 un            4,00  47.729,70     190.918,80                    -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

    572.756,40 

 6.1  Sala de aula com 47,00m²  - E.M.E.B. Alcides Tombini  un            1,00  71.589,93       71.589,93                    -   0%                 -   0%                 -   0%             1,00    71.589,93 100%

 6.2  Sala de aula com 47,00m²  - E.M.E.B. Vereda dos Trevos  un            1,00  71.589,93       71.589,93                    -   0%                 -   0%             1,00    71.589,93 100%                 -   0%

 6.3  Sala de aula com 47,00m²  - E.M.E.B. Castelhano  un            5,00  71.589,93     357.949,65                    -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

 6.4  Sala de aula com 47,00m²  - E.M.E.B. Santa Clara  un            2,00  71.589,93     143.179,86                    -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

 6.5  Sala de aula com 47,00m²  - E.M.E.B Rodolfo Nickel  un            2,00  71.589,93     143.179,86                    -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

 6.6  Sala de aula com 47,00m²  - E.M.E.B Nossa Senhora Salete  un            5,00  71.589,93     357.949,65                    -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

 1.145.438,88 

 4.371.378,30     397.874,06 9%  452.900,85 10%  479.688,61 11%  644.536,17 15% TOTAL 

 SALA DE AULA - 47,00m² 

 SALA ADMINISTRATIVA - 30,00m² 

 COZINHA - 30,00m² 

 PERÍODO  PERÍODO  PERÍODO  PERÍODO 



 MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC 

  02/08/2018 

 VALOR  VALOR 

 DESCRIÇÃO  UN  QTDADE  UNIT  TOTAL 

 1.1 
 Sala de aula para de educação infantil (0 a 3 anos) 40,00m²  - 

Creche Pe. José Chamot 
 un            4,00  76.145,40     304.581,60 

    304.581,60 

 2.1 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Pierina Santin Perret 
 un            2,00  87.536,09     175.072,18 

 2.2 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Ulysses Guimarães 
 un            2,00  87.536,09     175.072,18 

 2.3 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Alcides Tombini 
 un            2,00  87.536,09     175.072,18 

 2.4 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Vereda dos Trevos 
 un            2,00  87.536,09     175.072,18 

 2.5 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Rodolfo Nickel 
 un            1,00  87.536,09       87.536,09 

 2.6 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Maria Luiza Barbosa 
 un            4,00  87.536,09     350.144,36 

 2.7 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Hnerique Julio Berger 
 un            2,00  87.536,09     175.072,18 

 2.8 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Castelhano 
 un            1,00  87.536,09       87.536,09 

 2.9 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Nossa Senhora Salete 
 un            2,00  87.536,09     175.072,18 

 1.575.649,62 

 3.1  Banheiro com 40,00m²  - Creche Pe. José Chamot  un            1,00  89.837,40       89.837,40 

 3.2  Banheiro com 40,00m²  - E.M.E.B Vereda dos Trevos  un            1,00  89.837,40       89.837,40 

 3.3  Banheiro com 40,00m²  - E.M.E.B Rodolfo Nickel  un            1,00  89.837,40       89.837,40 

 3.4  Banheiro com 40,00m²  - E.M.E.B Castelhano  un            1,00  89.837,40       89.837,40 

 3.5  Banheiro com 40,00m²  - E.M.E.B Nossa Senhora Salete  un            2,00  89.837,40     179.674,80 

    539.024,40 

 END.: 

 SALA DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 a 3 anos - 40,00m² 

 BANHEIRO - 40,00m² 

 SALA DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 a 5 anos - 47,00m² 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR - SC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 DATA: 

 PROJETO: SALAS MODULARES 

 ÁREA:                                                                                                                                                                              -   

 ÍTEM 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  % 

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

            2,00  175.072,18 100%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%             1,00    87.536,09 100%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%             2,00  175.072,18 100%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%             1,00    89.837,40 100%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

 PERÍODO  PERÍODO 

 7º MÊS  8º MÊS  5º MÊS  6º MÊS 

 PERÍODO  PERÍODO 

 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 



 VALOR  VALOR 

 DESCRIÇÃO  UN  QTDADE  UNIT  TOTAL 

 1.1 
 Sala de aula para de educação infantil (0 a 3 anos) 40,00m²  - 

Creche Pe. José Chamot 
 un            4,00  76.145,40     304.581,60 

 ÍTEM 

 4.1  Cozinha com 40,00m²  - Creche Pe. José Chamot  un            1,00  58.481,85       58.481,85 

 4.2  Cozinha com 40,00m²  - E.M.E.B Castelhano  un            1,00  58.481,85       58.481,85 

 4.3  Cozinha com 40,00m²  - E.M.E.B Nossa Senhora Salete  un            1,00  58.481,85       58.481,85 

 4.4  Cozinha com 40,00m²  - E.M.E.B Rodolfo Nickel  un            1,00  58.481,85       58.481,85 

    233.927,40 

 5.1  Sala administrativa com 30,00m²  - E.M.E.B. Castelhano  un            2,00  47.729,70       95.459,40 

 5.2 
 Sala administrativa com 30,00m²  - E.M.E.B. Vereda dos 

Trevos 
 un            3,00  47.729,70     143.189,10 

 5.3 
 Sala administrativa com 30,00m²  - E.M.E.B. Ulysses 

Guimarães 
 un            1,00  47.729,70       47.729,70 

 5.4  Sala administrativa com 30,00m²  - E.M.E.B Alcides Tombini  un            1,00  47.729,70       47.729,70 

 5.5  Sala administrativa com 30,00m²  - E.M.E.B Rodolfo Nickel  un            1,00  47.729,70       47.729,70 

 5.6 
 Sala administrativa com 30,00m²  - E.M.E.B Nossa Senhora 

Salete 
 un            4,00  47.729,70     190.918,80 

    572.756,40 

 6.1  Sala de aula com 47,00m²  - E.M.E.B. Alcides Tombini  un            1,00  71.589,93       71.589,93 

 6.2  Sala de aula com 47,00m²  - E.M.E.B. Vereda dos Trevos  un            1,00  71.589,93       71.589,93 

 6.3  Sala de aula com 47,00m²  - E.M.E.B. Castelhano  un            5,00  71.589,93     357.949,65 

 6.4  Sala de aula com 47,00m²  - E.M.E.B. Santa Clara  un            2,00  71.589,93     143.179,86 

 6.5  Sala de aula com 47,00m²  - E.M.E.B Rodolfo Nickel  un            2,00  71.589,93     143.179,86 

 6.6  Sala de aula com 47,00m²  - E.M.E.B Nossa Senhora Salete  un            5,00  71.589,93     357.949,65 

 1.145.438,88 

 4.371.378,30  TOTAL 

 SALA DE AULA - 47,00m² 

 SALA ADMINISTRATIVA - 30,00m² 

 COZINHA - 30,00m² 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  % 

 PERÍODO  PERÍODO  PERÍODO  PERÍODO 

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%             1,00    58.481,85 100%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%             2,00    95.459,40 100%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%             5,00  357.949,65 100%                 -   0%

            2,00  143.179,86 100%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

 318.252,04 7%  331.314,74 8%  357.949,65 8%  175.072,18 4%

 PERÍODO  PERÍODO  PERÍODO  PERÍODO 



 MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC 

  02/08/2018 

 VALOR  VALOR 

 DESCRIÇÃO  UN  QTDADE  UNIT  TOTAL 

 1.1 
 Sala de aula para de educação infantil (0 a 3 anos) 40,00m²  - 

Creche Pe. José Chamot 
 un            4,00  76.145,40     304.581,60 

    304.581,60 

 2.1 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Pierina Santin Perret 
 un            2,00  87.536,09     175.072,18 

 2.2 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Ulysses Guimarães 
 un            2,00  87.536,09     175.072,18 

 2.3 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Alcides Tombini 
 un            2,00  87.536,09     175.072,18 

 2.4 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Vereda dos Trevos 
 un            2,00  87.536,09     175.072,18 

 2.5 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Rodolfo Nickel 
 un            1,00  87.536,09       87.536,09 

 2.6 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Maria Luiza Barbosa 
 un            4,00  87.536,09     350.144,36 

 2.7 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Hnerique Julio Berger 
 un            2,00  87.536,09     175.072,18 

 2.8 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Castelhano 
 un            1,00  87.536,09       87.536,09 

 2.9 
 Sala de aula para de educação infantil (4 a 5 anos) 47,00m²  - 

E.M.E.B Nossa Senhora Salete 
 un            2,00  87.536,09     175.072,18 

 1.575.649,62 

 3.1  Banheiro com 40,00m²  - Creche Pe. José Chamot  un            1,00  89.837,40       89.837,40 

 3.2  Banheiro com 40,00m²  - E.M.E.B Vereda dos Trevos  un            1,00  89.837,40       89.837,40 

 3.3  Banheiro com 40,00m²  - E.M.E.B Rodolfo Nickel  un            1,00  89.837,40       89.837,40 

 3.4  Banheiro com 40,00m²  - E.M.E.B Castelhano  un            1,00  89.837,40       89.837,40 

 3.5  Banheiro com 40,00m²  - E.M.E.B Nossa Senhora Salete  un            2,00  89.837,40     179.674,80 

    539.024,40 

 END.: 

 SALA DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 a 3 anos - 40,00m² 

 BANHEIRO - 40,00m² 

 SALA DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 a 5 anos - 47,00m² 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR - SC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 DATA: 

 PROJETO: SALAS MODULARES 

 ÁREA:                                                                                                                                                                              -   

 ÍTEM 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  % 

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%             1,00    87.536,09 100%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%             1,00    89.837,40 100%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

            2,00  179.674,80 100%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

 10º MÊS  11º MÊS  12º MÊS 

 PERÍODO  PERÍODO  PERÍODO  PERÍODO 

 9º MÊS 

 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 



 VALOR  VALOR 

 DESCRIÇÃO  UN  QTDADE  UNIT  TOTAL 

 1.1 
 Sala de aula para de educação infantil (0 a 3 anos) 40,00m²  - 

Creche Pe. José Chamot 
 un            4,00  76.145,40     304.581,60 

 ÍTEM 

 4.1  Cozinha com 40,00m²  - Creche Pe. José Chamot  un            1,00  58.481,85       58.481,85 

 4.2  Cozinha com 40,00m²  - E.M.E.B Castelhano  un            1,00  58.481,85       58.481,85 

 4.3  Cozinha com 40,00m²  - E.M.E.B Nossa Senhora Salete  un            1,00  58.481,85       58.481,85 

 4.4  Cozinha com 40,00m²  - E.M.E.B Rodolfo Nickel  un            1,00  58.481,85       58.481,85 

    233.927,40 

 5.1  Sala administrativa com 30,00m²  - E.M.E.B. Castelhano  un            2,00  47.729,70       95.459,40 

 5.2 
 Sala administrativa com 30,00m²  - E.M.E.B. Vereda dos 

Trevos 
 un            3,00  47.729,70     143.189,10 

 5.3 
 Sala administrativa com 30,00m²  - E.M.E.B. Ulysses 

Guimarães 
 un            1,00  47.729,70       47.729,70 

 5.4  Sala administrativa com 30,00m²  - E.M.E.B Alcides Tombini  un            1,00  47.729,70       47.729,70 

 5.5  Sala administrativa com 30,00m²  - E.M.E.B Rodolfo Nickel  un            1,00  47.729,70       47.729,70 

 5.6 
 Sala administrativa com 30,00m²  - E.M.E.B Nossa Senhora 

Salete 
 un            4,00  47.729,70     190.918,80 

    572.756,40 

 6.1  Sala de aula com 47,00m²  - E.M.E.B. Alcides Tombini  un            1,00  71.589,93       71.589,93 

 6.2  Sala de aula com 47,00m²  - E.M.E.B. Vereda dos Trevos  un            1,00  71.589,93       71.589,93 

 6.3  Sala de aula com 47,00m²  - E.M.E.B. Castelhano  un            5,00  71.589,93     357.949,65 

 6.4  Sala de aula com 47,00m²  - E.M.E.B. Santa Clara  un            2,00  71.589,93     143.179,86 

 6.5  Sala de aula com 47,00m²  - E.M.E.B Rodolfo Nickel  un            2,00  71.589,93     143.179,86 

 6.6  Sala de aula com 47,00m²  - E.M.E.B Nossa Senhora Salete  un            5,00  71.589,93     357.949,65 

 1.145.438,88 

 4.371.378,30  TOTAL 

 SALA DE AULA - 47,00m² 

 SALA ADMINISTRATIVA - 30,00m² 

 COZINHA - 30,00m² 

 MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  %  MATERIAL  VALOR  % 

 PERÍODO  PERÍODO  PERÍODO  PERÍODO 

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

            1,00    58.481,85 100%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -                   -   0%                 -   0%                 -   0%             1,00    58.481,85 100%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%             1,00    47.729,70 100%

                -   0%             4,00  190.918,80 100%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%                 -   0%

                -   0%                 -   0%                 -   0%             2,00  143.179,86 100%

                -   0%                 -   0%             5,00  357.949,65 100%                 -   0%

 238.156,65 5%  190.918,80 4%  357.949,65 8%  426.764,90 10%

 PERÍODO  PERÍODO  PERÍODO  PERÍODO 


