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ENDERECO: RUA OSMAR GAYA, 1297, MEIA PRAIA - NAVEGANTES/SC - CEP N* 88.372-900
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'COES E SERVICOS TECNICOS, ANDRE LUTZ FONSECA E SILVA, Cin® 336075 MDD, CPFye
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ONPIME N*:03.769.527/0001-73

REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA HURI CHUANG R
LEGAIL. ,

ENDERECO: RUA SANTOS DUMMONT. 23, RERTO CIRIG . NOVA SANTA RITA/RS - CIn® 17.299.039-5 SSP/SP, CPFn® 658.661.850.91
CTRP N*:92 480000

FONE: (5134796351

E-Msil: ploria@pertobeton com by

REPRESENTANTE

CONTRATACAO POS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DR ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAGAQ E MODERNIZ,
TERMINAL DE PASSAGEIROS B OBRAS COMPLEMENTARES DO AEROPORTO DE NAVEGANTES,

ACAO DO

PREGG!—V—AMRDG-EBN?R#TGTREGIHTE‘DECOMM TAUAL

VALOR GLOBAL: RS 47.450.000,00 (QUARENTA E SETE MELHOES E QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

PRAZO

DURACAO: 630 (SEISCENTOS E TRINTA) DIAS Execuglio de Obra/Servigo: 540 (QUINRENTOS & QUARENTA) DIAS
INICIO: A PARTIR DA EMISSAD DA ORDEM DE SERVICO / FORNECIMENTO

FONTE DE RECURSOQS
RECURSOS: OBU PROGRAMA: 0120 PLANO DE ACAD: 6500¢
CODICO ORCAMENTARIO: 034.31301.004-7 201309
DOCUMENTACAQ

CONTRATACAO DECORRENTE DE: LICITAGCAQ v° 027/LALI-1/SBNE2018
DOCUMENTACAO ANEXA: Ato de designagiio

Cronbgrama Fisico/Financeiro

Garantia

Proposia/Planitha de Pregos

CONDICOES GERAIS
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CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, REGIME DE CONTRATACAOQ, PRECO E
CODIGO ORCAMENTARIO

1.i.

1.2.

1.3.

Objeto: CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACACQ DO
TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS COMPLEMENTARES DO
AEROPORTO DE NAVEGANTES.

Os servigos objeto deste Contrato serfio executados pele regime de contratagiio
integrada;

O prego contratual ajustado é de R$ 47.450.000,00 (quarenta e sete milhGes e

1.4.

1.5

(EAITOCENTON € Cifuenta il 1eais);

Nos termos do Inciso VIIL, art. 69 da Lei 13.303/2016, este instrumento confratual
vincula-se & Licitagdo n® 027/LALI-1/SBNF/2018 e proposta de pregos apresentada
pelo licitante vencedor em 14/02/2019;

As despesas decorrentes da presente contratagio correrfio por conta de recursos
proprios da Contratante alocado no(s) seguinte(s) coédigo(s) orcamentario(s):
034.31301.004-7.20130-9.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTACAO DOS
SERVICOS

21

22

23

24

2.5

2.6

O prazo de vigéncia do Contrato é de 630 (seiscentos e trinta} dias consecutivos
contados a partir da data de autorizagdo de inicio das obras/servigos, sendo 540
(quinhentos e quarenta) dias consecutivos para execucao das obras/servigos do objeto
em licitagfio e 90 (noventa} dias consecutivos para expedigio do Termo de Aceite e
Recebimento Definitivo das obras ¢ servigos;

O marco inicial para contagem dos prazos de execugfio e vigéncia deste instrumento
conta-se a partir da data de autorizagdo de micio das obras/servigos;

A expediglio da “Ordem de Servigo Tnicial” somente se efetivara apds a publicagfio do
extrato do Contrato no “Didrio Oficial da Umido™;

Os dias considerados impraticaveis por motivo de forga maior, se comprovados pela
Contratada e reconhecidos pela Fiscalizagio, seriio abonados na contagem do(s)
prazo(s) contratual(is);

A obra/servigos sera (do) executado (s) no Aeroporto Internacional de Navegantes
Ministro Victor Konder, localizado na Rua Osmar Gaya 1297, Bairro Meia Praia, em
Navegantes/SC. CEP 88372-900;

A prorrogagio do prazo tratado no subitem 2.1 e o inicio dos servigos previstos no
subitem 2.2 somente sera admitida em decorréncia de eventos supervenientes:

)@L
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a)  alocados na mairiz de riscos como de responsabilidade da Infraero;

b)  decorrentes de caso fortuito ou forga maior, ndo alocados na matriz de risco ¢omo

de responsabilidade da Contratada;
¢)  onginarios de fato do principe ou de fato da Administragdio.

2.6.1 Caso a culpa pelo atraso na execugio dos servigos ou das obras sej

a da

Contratada, excepcionalmente podera ser prorrogado o prazo do contrato, desde

que presentes, cumulativamente, as seguintes condigdes:

a)  aprorrogaciio deveri atender ao interesse publico;

b)  aprorrogacfio serd sem custo para a Infraero;

¢)  aContratada devera ser sancionada, previamente, pelos atrasos;

d) ¢ vedado qualquer acréscimo no prego do contrato, e em qualquer item da
planilha de precos;

e) ¢ vedado o reajuste de pregos decorrentes no prazo acrescido para este fim;

f)  a necessidade da promrogagio devera ser atestada pela area técnica de

2.7

CLAUSULA TERCEIRA - GARANTIAS

engepharia da Infraero, mediante parecer fundamentado, que déveré
comprovar, também, a sua vantajosidade, operacional e econdmica, em

comparagio a uma nova licitagio para término dos servigos/obras.

Executado o objeto contratual, o mesmo sera objeto de Recebimento
Definitivo, por empregado ou comissio designada pela autoridade

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo
de até 90 (noventa) dias consecutivos apés o decurso do prazo do Periodo de
Observagfio ou Vistoria que comprove a adequagio do objeto aos termos

contratuais,

3.1 A Contratada devera apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos apos a
assinatura do presente instrumento, “Garantia de Cumprimento do Contrato”
correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global (importéincia segurada), com
prazo de vigéncia ndo inferior ao prazo de vigéncia do contrato, numa das modalidades

indicadas no subitem 20.1.1 do instrumento convocatdrio que preceden este Cont
sob pena de aplicacio das cominagies previstas neste instrumento.

3.1.1

312

rato,

A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela Contratada, das obrigagfes

estipuladas neste Contrato;

A Contratada fica obrigada a manter a validade das apélices durante todo o

periodo de vigéncia do contrato;

O atraso injustificado da apresentacio da Garantia de Cumprimentg
Contrato podera ensejar rescisdio contratual.

do
ne
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3.2 A Coniratada devera apresentar a infraero, em até 15 {quinze) dias apos a assinatura do
Contrato e antes da emissfio da Ordem de Servigo, a apélice de Seguro de Risco de
Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo 3 Infraero
como BENEFICIARIA, com valor (importincia segurada) e prazo de vigéncia nio
inferior ac do contrato, sob pena de aplicagdo das cominag¢des previstas neste
instrumento.

3.21  Paraacobertura adicional de Responsabilidade Civil Geral ¢ Cruzada, devera
ser observado o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da obra,
considerando o valor minimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e maximo de
RS 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais);

322 A apolice supracitada devera ser entregue acompanhada da cépia do
comprovante de pagamento do prémio tarifario total ou parcelado. Neste caso,

o coniprovante de pagamento de cada parcels; 186 Topo seja efetuado, deverd
ser remetido a Infraero, sob pena de aplicagdo das cominagdes previstas neste
instrumento.

323 A Contratada fica obngada a manter a validade da apélice até a expedicio,
pela Contratante, do Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos.

3.3 Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do Contrato, a Infraero pedera executar
a garantia prestada pela Contratada.

3.4 Quaisquer alteragSes promovidas no contrato, ainda que nfo modifiquem ¢ seu prazo
ou valor, acarretarfio a necessidade de a Coniratada apresentar endosso a garantia
prestada para assegurar a sua execugio, no prazo de 15 (quinze) dias apés a assinatura
do correspondente termo de aditamento contratual;

34.1  No caso de acréscimo de quantitativo ao objeto do contrato e/ou prorrogagio
da sua vigéncia, o endosso a ser apresentado deve considerar a modificagiio
do valor e do prazo contratual.

3.5 A liberacio das garantias estard condicionada 4 emissio do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVQ dos Servi¢os, mediante requerimento da Contratada
e, desde que, cumpridas todas as obrigagdes contratuais.

35.1 Quando da liberagdio da garantia em dinheiro oferecida pela Contratada,
respeitadas as demais condigdes contratuais, serd acrescida do valor
correspondente 4 remuneragio do Indice Nactonal de Precos ao Consumidor
Amplo — IPCA, pro rata tempore, de acordo com a f6rmula estabelecida no
subitem 5.6 deste Contrato, entre a data em que foi prestada ¢ a da liberagao;

352 Quando for oferecida garantia sob a forma de seguro ou fianca bancaria, a sua
execucdo estard vinculada aos atos praticados pela Contratada, cabendo &
Fiscalizaggo notifica-la para camprimento de suas obrigagBes, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas. Caso a Contratada ndo comparega para adimplir as
suas obrigag3es, a notificaglio deverd ser enviada A instituigio que emitiu a
garantia, com o pedido de pagamento de indenizagdio para reparagiio do dano

sofrido.
L




CLAUSULA QUARTA - DA EXECUCAO DO OBJETO

4.1

42

Lo
L
W

Se o valor da Garantia de Execugiio do Contrato for usado total

ou

parcialmente em pagamento de qualquer obrigagfo, a Contratada devera

proceder 2 respectiva reposigdo, no prazo de 5 (cinco) dias iteis, contado:
data que for efetivamente notificada pela Contratante,

s da

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, apresentado pela Contratada e aprovado

pela Fiscalizag8o, constitui-se parte integrante deste instrumento.

Por acordo entre as partes, havendo necessidade de alteracdo contratual, deverip ser

observadas o disposto no art. 81 da Lei 13.303/2016.

421  Qualquer alteragio no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO estard

43

44

4.5

4.6

condicionada a elaboracio de Termo Aditivo.

O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO devera ser ajustado a0 efetivo inicio
servigos, quando da emissfio da ORDEM DE SERVICO.

O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, além expressar a programagio
atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento, de’
obrigatoriamente:

dos

das

1era,

a}  Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario a execugdio do objeto

- contratado no prazo pactuado;

b)  Apresentar informagBes suficientes e necessarias para 0 moniforamentp e

controle das etapas da obra, sobretudo do caminho critico;

c)  Permitir o Gerenciamento de Projetos com base em ferramentas de mercado, a

s

exemplo do PERT-CPM (Programme Evaluation Review Technique/Critical

Path Method.

O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, devera
representar todo o caminho critico do projeto/empreendimento, os quais ndo poderdo
ser alterados sem motivagdio circunstanciada e sem o correspondente aditamento do

Contrato, independente da ndo alteragio do prazo final.

4.5.1 O cronograma devera identificar, previamente, as etapas mais relevantes para
o cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento
da execuciio parcial do objeto contratado e aplicagiio das san¢Bes descritas na

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS MULTAS.,

O cronograma devera representar o integral planejamento do projeto/empreendimento,

inclusive das suas etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento
prazos avencados, bem ainda, a aplicacdo das sancBes previstas na CLAUSL

DECIMA PRIMEIRA- DAS MULTAS deste instrumento, em caso de
inadimplemento.

461 Caso a Contratada julgue necessario, a sistemstica de planejame

dos
1A
seu

ito,

acompanhamento e controle de projetos podera ser apresentado em relatérios

complementares a0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO;

%




4.6.2  Os relatdrios de gerenciamento efou cronogramas deverdo ser compativeis
com o MS PROJET.

47 A Contratada deverd manter as entregas de cada etapa da obra, estabelecidas no
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, sujeitando a Contratada a penalidades a
titulo de multa, incidente no percentual nfio realizado de cada etapa da obra, conforme
na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS MULTAS.

48 O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO devera representar todas as
ATIVIDADES da planilha orgamentaria, com grau de detalhamento compativel com o
planejamento de execucio da Contratada.

48.1 A Contratada devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a

produtividade de suas maquinas, equipamentos ¢ mio-de-obra, sem, contudo,
exceder o prazo estabelecido na CLAUSULA SEGUNDA.

49 Além das obrigagbes descritas na CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO
CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS, compete 3 Contratada

cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa, de acordo com o seu
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

410 O periodo de avaliagdo dos servigos executados relacionado ao cumprimento do
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRQ tomara como base o primeiro e o ultimo dia
do més em que o SERVICOQ foi prestado pela Contratada ¢ recebido pela Fiscalizagio.

411 Serd admitida a subcontratagio dos servigos, se previamente aprovada pela
fiscalizagfio, restrita, contudo, ao percentual de 30% (irinta por cento) da execugio dos
servigos objeto deste contrato, devendo a empresa indicada pela licitante contratada,
antes do inicio da realizacio dos servigos, apresentar documentagio que comprove sua
habilita¢do juridica, regulandade fiscal & a qualificacdio técnica necessaria, nos termos
previstos no Edital;

4.11.1 & vedada a subcontratagiic total dos servigos objeto deste contrato.

4112 E vedada a subcontratagio de empresa ou consorciada que tenha participado:
a)  do procedimento licitatorio do qual se originou a contrataciio;
b}  direta ou indiretamente, da elabora¢io de projeto basico ou executivo.

4113  asubcontratagio de que trata o subitem 4.11 ndo exclui a responsabilidade do
contratado perante a Infraero quanto a qualidade técnica do servigo prestado.
A empresa principal permanecerd responsivel pela perfeita execugio dos
servigos, respondendo legal e contratualmente por qualquer irregularidade
detectada, ainda que cometida pela subcontratada.

CLAUSULA QUINTA — DAS HIPOTESES EXCEPCIONAIS DE ALTERACAQ
CONTRATUAL

5.1 Em se tratando de contratagfio integrada, € vedada a alteragio dos valores contratuais,

excelo nos seguintes casos:




5.1

para recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso

fortuito ou for¢a mator;

por necessidade de alteragfio do projeto ou das especificagdes para melhor
adequacdio téonica aos objetivos da contratagiio, a pcdxdo da admnmstragao
publica, desde que ndo decorrentes de erros ou omissdes por parte do

contratado, observado os limites na Let.

5.2 FE vedada a celebragio de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTOQ

matnz de niscos, como de responsabilidade da Contratada.

6.1 Somente serfo efetuados os pagamentos referentes aos servicos efetivamente
executados ¢ medidos, desde que cumpridas todas as exigéncias contratuais.
6.2 Concluida cada periodo de etapa constante do CRONOGRAMA FiSICO-

FINANCEIRO, o érgio de Fiscalizagio tera 2 (dois) dias uteis, apés formalmente

comuntcada pela Contratada, para a conferéncia do Relatério de Medigio.

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Apds a conferéncia e aprovacdo do Relatério de Medigéo, a Contratada de

vera

compatibilizi-lo com os dados da(s) planilha(s) das obras/servigos e pregos
constantes de sua proposta, devendo, encaminhar documentacio habll de

cobranga juntamente com a planilha de Medig3o ¢ Meméria de Calculo
providéncias de pagamento.

Os valores referentes as obras/servigos que forem rejeitados, relativos a

medi¢do, serdio retidos e somente pagos apos a Contratada refazé-los
Fiscalizago recebé-los.

para

uma
ca

Juntamente com a documentagio de cobranga (Nota Fiscal), a Contratada
dever4 apresentar, sob pena de haver sustagio da andlise e prosseguimento do

pagamento, a seguinte documentagciio (complementada e modificada
legislagio em vigor):

tpela

a)  Copia autenticada da GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo e InformagBes & Previdéncia Social

completa ¢ quitada, referente a este Contrato e seu respe
comprovante de entrega, nos termos da legislagiio vigente;

tivo

b)  Copiaautenticada da GPS — Guia da Previdéncia Social quitada, com o

valor indicado no relatério da GFIP e indicagio da matricula CE
obra;

1da

¢)  Declaragio de periodicidade mensal, firmada pelo representante legal
da Contratada e por seu contador, de que a Contratada possuvi

escrituragiio contabil regular;

d}  Anualmente, cépia autenticada dos seguintes documentos, devidamente
protocolados nos érgios competentes: (i) Programa de Prevengip de

Riscos Ambientais (PPRA), (ii) Laudo Técnico de Condis

coes

Ambientais de Trabalho (LTCAT), (iii) Programa de Condiges e Meio

n




Ambienie do Trabalho na Indistria de Construgio (PCMAT), e (iv)
Programa de Controle Médico e da Saiude Ocupacional (PCMSQ).

Notas:

1.  Em caso de paralisagio da obra, a Contratada devera apresentar, em até
5 (cinco) dias ateis, copia da GFIP com o codige de paralisagiio e o
respectivo comprovante de entrega.

2. O pagamento referente a Gltima medigio ficara condicionada i entrega
do documente comprobatéric de solicitagio de encerramento da
matricula CEL

3. Nao sera necessaria a apresentag®o dos documentos mencionados nas
alineas “a” e “b”, quando da emissio do Primeiro Relatorio de Medigsio
do Contrato,

6.3 Para os equipamentos especiais descritos na Planitha de Servigos e Quantidades, os
pagamentos serfo realizados conforme abaixo:

6.3.1

632

633

6.3.4

63.5

1* PARCELA — Ordem de Fabricagio: 20% (vinte por cento) do valor do
equipamento, mediante entrega, pela CONTRATADA a INFRAERO, de
Carta de Fianga Bancéria (conforme modelo adotado pela INFRAERQ), de
mesmo valor e prazo igual ao prazo restante para término da vigéncia do
Contrato na data de autorizagio da fabricacio do lote. A Carta de Fianga
Bancaria ser4 liberada apés a emisséio pela FISCALIZACAQ da INFRAERO
do “Certificado de Entrega e Recebimento (CER)” e da entrega e instalagio
dos equipamentos na localidade;

6.3.1.1 A CONTRATADA tem o direito de declinar da antecipagiio do
pagamento no valor de 20% (vinte por cento). A manifestacio
devera ser expressa antes da assinatura do Confrato.

2* PARCELA - Entrega na obra: 40% (quarenta por cento) do valor do
equipamento apds conferéncia e validac3o da fiscalizagio;

3* PARCELA - Instalagfio: 30% (trinta por cento) do valor do equipamento
apés conferéncia e validagio da fiscalizagdio;

4* PARCELA - Start-up: 10% (dez por cento) do valor correspondente ao
restante de equipamento. O pagamento somente ocorrera apos operagio
iniciada dos equipamentos e repasse de treinamento a equipe de manutengio
local, se necessario.

Para os demais itens, o pagamento seré realizado apds a execugdo e aprovagio
pela fiscalizagiio da CONTRATANTE de acordo com as especificacdes.

6.4 Os pagamentos mensais serfic efetuados no 12° (décimo segundo) dia (il apds a
apresentagio do documento de cobranga no protocolo da Infraero, desde que os
documentos de cobranga apresentados 4 Infraero estejam corretos.

i -




6.5

6.6

641 Os pagamenios somente serdo efetivamente realizados, desde que a
documentagfio obrigatoria esteja em conformidade com a exigida no item
6.2.3 deste instrumento contratual.

642  Nenhum faturamento da Contratada seri processado sem que tenha sido
previamente emitido o respectivo Relatério de Medigdo.

Os faturamentos da Contratada deverio ser sempre feitos no Gltimo dia de cada més-
calenddrio, no valor do Relatério de Medigio aprovado pela Infraero. Os
correspondentes documentos de cobranga deverdo ser apresentados, a Infraero, no
primeiro dia ati! do més-calendario subsequente; ‘

| De conformidade com o que determina a Circular n° 3290, de 05 de setembro de 2005,

do Banco Central do Brasil, a Contratada devers informar no documento habil de

6.7

6.8

6.9

cobranga o nome completo da pessoa juridica ou fisica, o CNPJ ou CPF, nome do
Banco, n° da Agéncia e n° da conta para deposito, pela Infraero, do crédito a que a
Contratada tem direito. Os dados retro mencionados, obrigatoriamente, deveriio ser da
mesma pessoa fisica ou juridica contratada.

Respeitadas as condigbes previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagam ento,
motivado pela Infraero, o valor a ser pago sera atvalizado financeiramente desde a data
prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o flﬁidice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, mediante a
aplicagdo da seguinte formula;

AF = [(1+ IPCA/100) ¥ _ 1] x VP,
Onde:

AF = Atualizagiio Financeira; .

[PCA Percentual atribuido ao Indice Nacional de Pregos a0 Consumidor Amplo;

N = Nbmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor liquido da parcela a ser paga.

il

E vedada a antecipagdo de pagamento sem a correspondents contraprestacio do
servigo, contudo, na hipétese de se verificar a necessidade de algum estormno ou ajuste
nas medig3es subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela Contratada
sera deduzido dos créditos que a Contratada fizer jus.

6.8.1  Detectada antecipagio de pagamento indevida, o valor sera estornado em
favor da Infraero, incidindo sobre a correspondente parcela a atualizaggo
financeira, mediante adogio da formula ¢ indices tratados no subitem 6.6
deste instrumento.

Apos andlise dos pagamentos, se o valor apurado for superior aquele efetivamente
recolhido pela empresa a titulo de Imposto sobre Servigos de Qualquer
Natureza/ISSQN, deverd ser realizado o estomo corrigido da diferenca atilizando-se o
indice Nacional de Pregos ao Consumidor/IPCA, acumulado mensalmente, ¢ calculado
a parir do més subsequente ao da consolidagfio até o més anterior ao do pagamento;

3

BA




6.10

6.11

6.12
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Eventuais acerios no Relatério de Medigio a favor da Infraero, ocorridos apés a
liquidagio do pagamento, serfio efetuados nos créditos que a Contratada fizer juz,
incidindo sobre a parcela liquida a atualizagiio financeira, mediante aplicagio da
formula e indices constantes do subitem 6.7 deste Contrato.

A Infraero fara a retengfo, com repasse ao Orgiio Arrecadador, de qualquer tributo ou
contribui¢iio determinada por legislagio especifica, sendo que a Infraero se reserva o
direito de efetua-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

O pagamento relativo & dltima etapa serd efetuado apds a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, conforme disposto no item 17 deste Contrato, no 12° {décimo
segundo) dia Gtil apés a entrada da documentagfio de cobranga no protocolo da Infraero,

desde

que 0S mesmos estejam corFetos.

6.13

6.14

6.12.1

Considérar-se-a como “data de conclusio das obras/servigos™, para contagem
de prazo, a da emissio pela Infracro do respectivo Termo de Entrega e
Recebimento Defimtivo.

Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo, a Contratada devera apresentar, em até 60 (sessenta) dias, a Certidfio
Negativa de Débito relativa a regularidade das Contribuigdes Previdenciarias (CND,
Certiddo Positiva de Débito com Efeitos de Negativa ou Certidfio Negativa de Débito
com finalidade de Averbacdio), juntamente com os documentos mencionados no
subitem 6.2.3 referentes ao ultimo més de medigdo, sob pena de aplicagdio das sangdes
administrativas cabiveis e retengiio dos créditos.

6.13.1

Enquanto pendente de entrega o documento comprobatério de encerramento
da matricula CEl, a Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados
da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, 0 requerimento de baixa
de matricula CEI realizado perante a Receita Federal do Brasil (RFB), assim
como entregar a cada 180 dias Certidio Negativa de Débito ou Certiddo
Positiva de Débito com Efeitos de Negativa valida, relativa a regulanidade das
Contribuigdes Previdencidrias, sob pena de aplicagio das sangGes
administrativas cabiveis.

A Infraero podera sustar o pagamento de quatquer fatura apresentada pela Contratada,
no todo ou em parte, nos seguintes casos:

a)
b)

<)

d)

Execugfo defeituosa dos servigos;

Descumprimento de obrigacdo relacionada com os servigos contratados;

Débito da Contratada para com a Infraero quer proveniente da execugiio do
Contrato decorrente desta licitagio, quer de obrigagBes de outros instrumentos
contratuais;

Néo cumprimento de obrigagéo contratual, hipétese em que o pagamento ficara
retido, nesta patte, até que a Contratada atenda a clausula infringida;

Obrigagdes da Contratada com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar
a Infraero;

Paralisa¢do dos servigos por culpa da Contratada.

WA
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6.i5 O presente Contrato se adequara de pronto as condigBes que vierem a ser baixadas. pelo

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE DO PRECO

71

7.2

Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econémica brasileira, se delas
divergentes.

Os pregos contratuais serdo reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data
de abertura das propostas prevista no instrumento convocatério, pela varia¢io de
indices nacionais, calculados pela Fundago Getillio Vargas - FGV, e publicados na
segao de Indices Econdmicos da Revista "Conjuntura Econdmica®, pela formula a
seguir relacionada.

Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mealcwnado
¢ caso o adimplemento da obrigaciio das parcelas a realizar nfio estejam atrasadas por

7.3

74

75

culpa da Contratada conforme cronograma fisico aprovado pela Fiscalizagio da
Infraero;

=
Il

Valor do reajuste procurado;

Valor contratual da obra/servico a ser reajustado
indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente 3 data
fixada para entrega da proposta, pro rata dia;
Indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

<
fiod

—
I

72.1  O(s) indice(s) de custos a serem utilizados para calculo do reajustamento de
cada item das Planilhas de Servigos e Pregos sdo aqueles constantes do Anexo
XV do instrumento convocatorio,

Em caso de atraso na execugio dos servigos atribuivel s CONTRATADA, os PRECOS
contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem 6.2 deste Contrato,
obedecendo-se 0s seguintes critérios:

a)  se os indices aumemarem, prevalecerfio aqueles vigentes nas datas em que as
ctapas dos servigos seriam realizadas de conformidade com o programado no
cronograma fisico-financeiro;

b)  se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que os
servigos forem executados.

E vedado o reajuste de pregos da planitha no caso de atrasos provocados por culpa da
Contratada.

No més referente & data prevista no item 7.1 deste Contrato, fario jus a0 reajuste apenas
as quantidades previstas para serem concluidas apds o dia especificado para a data

limite de reajuste;




7.7

78
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No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a Infraero pagara a
Contratada a importéncia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferenca
cotrespondente tio logo seja divulgada o indice definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituigio, mediante aditamento do
contrato, o que vier a ser determinado pela legislacio entdio em vigor.

Na auséncia de previsiio legal quanto ao indice substituto, as partes elegerfio novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

CLAUSULA OITAVA- DA DIRECAO TECNICA E PESSOAL DA CONTRATADA

8.1

A diregdio téonica e administrativa dos servigos, objeto deste Contrato, cabe 2

8.2

83

Conirafada, a qual respondera, na torma da les, por qualquer imperfeiciio porventura
constatada na sua execugio.

A omissdo ainda que eventual da Fiscalizago, no desempenho de suas atribuicSes, ndo
eximird a Contratada da responsabilidade pela perfeita execugio dos servigos
contratados.

A Contratada sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel Técnico”
indicado na proposta, o qual dirigird os trabalhos e a representara legalmente, com
amplos poderes para decidir, em seu nome, ros assuntos relativos aos servigos
contratados.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1

Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras clausulas e
documentos integrantes deste Contrato, ¢ sem alteragio dos pregos estipulados, obriga-
se, ainda, a Contratada a

91.1 Executar os servicos objeto deste Confrato, em conformidade com o
respectivo planejamento, normas e especificagSes técnicas e, ainda com as
instrugdes emitidas pela Infraero;

912 Admitir e dingir, seb sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugio
dos servigos, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obri gagles
de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando, ainda, & Infraero,
quando solicitado, a relagdo atualizada desse pessoal:

9.1.3  Cumprir rigorosamente as Normas de Engenharia de Seguranca e Medicina
do Trabalho, emanadas da legislagio pertinente, fornecendo aos empregados
prestadores dos servigos contratados os Equipamentos de Protegdo Individual
(EP1), observando, no que couber, o Manual da Infracro de Procedimentos de
Seguranga ¢ Medicina do Trabalho, cujo texto, na integra, encontra-se
disponibilizado no seguinte enderego:

hitp://licitacao infraero.gov.br/portal_licitacao;

914 Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em

desacordo com este Contrato e seus anexos;
)ﬂ; A




9.1.5

9.1.6

9138

13

Fomecer, a qualquer momento, todas as informagdes de interesse para a
execugdo dos servigos, que a Infraero julgar necessarias conhecer ou analisar;

Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorréncia deste
Contrato, ‘

Facilitar o pleno exercicio das fung¢es da Fiscalizagio. O néo atendimento
das solicitagdes feitas pela Fiscalizagio seria considerado mofivo para
aplicagdo das sangdes contratuais. O exercicio das fungbes da Fiscalizagdo,
nfo desobriga a Contratada de sua propria responsabilidade, quanto 3
adequada execugdo dos servigos contratados:

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejei¢iio dos equipamentos,

219

9.1.10

9.1.11

9.1.12

9.1.13

9.1.14

9.1.15

componentes e servigos pela Fiscalizag3o, ¢ pelos atrasos acarretados por esta
rejeiglio, bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela Infraero,
de acordo com as disposigdes deste Contrato;

Responsabilizar-se durante a execugéio dos servigos contratados por qualquer
dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da Infracro ou sob sua
responsabilidade ou ainda de terceiros;

Constatado dano a bens da Infraero ou sob a sua responsabilidade ou, ainda,
a bens de terceiros, a Contratada, de pronto, os reparar ou, se assim nio
proceder, a Infraero Jancara mao dos créditos daquela para ressarcir os
prejuizos de quem de direito.

Manter contatos com a Administragiio do Aeroporto e, se for o caso, com 0s
Orgiios Regionais de Seguranga e Protegdo ao Voo, para que 0s servigos sejam
conduzidos com o total conbecimento dos problemas inerentes a
infraestrutura existente no Aeroporto;

Providenciar antes do inicio dos servigos, objeto do presente Contrato, as
licengas, as aprovagdes e os registros especificos, junto &s reparticdes
competentes, necessarios para a execugio dos servigos contratados, em
particular a ART junto ao CREA competente e/ou RRT junto a0 CAU
competente;

Evitar situagdes que gerem inquietagiio ou agitagiio na execuciio dos servigos,
em espectal as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou
contratados,

Manter, durante a vigéncia do presente instrumento, as mesmas condigdes que
propiciaram a sua habilitagio e classificagiio no processo licitatorio, em
especial a equipe de técnicos, indicados para fins de capaciiagio técnica-
profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituigio por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do
Contrato e ratificada pelo seu superior;

Se for necessaria a prorrogagio do Contrato, a Contratada ficard obrigada a
providenciar a renovagao do prazo de validade da Garantia de Compriménto
do Contrato, nos termos e condigdes originalmente aprovados pela Infraero;

B A




9.1.16

91.18
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Executar 0s servigos objeto deste Contrato em conformidade com a proposta
aprovada e qualquer outra evidéncia que seja exigida no Contrato;

Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de substitaigio
o Profissional indicado para execugio dos servigos, o0 nome e os documentos
demonstrativos da respectiva capacitaggo técnica de seu substituto 2
aprovagio do gestor do Contrato e ratificagio pelo seu superior. A
documentaciio do profissional serd analisada de acordo com os critérios
definidos no Edital de LicitagBio. O profissional substituto devera ter,
obrigatoriamente, qualifica¢fo técnica, no minimo, igual 4 do substituido;

Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes
ao objeto da licitagio, para a Fiscalizagiio da Contratante e, dos orgios de

controle interno e externo;

Manter atualizada sua situacio de Regularidade Fiscal junto ao SICAF, assim
como manter atualizada sua situacio de Regularidade Trabathista;

9.1.19.1  Visando ao cumprimento do inciso IIT do artigo 58 ¢/c inciso IX
do artigo 69 da Let n° 13.303/2016, a Infraero verificara,
trimestralmente a partir da expedicio da Ordem de Servigo, a
documentagiio de Regularidade Fiscal e Trabalhista da
Contratada, mediante consulta on line ao SICAF ou apresentagio,
pela Contratada, das respectivas certidfes, podendo ainda a
Fiscalizagdo consultar por meio eletrGnico (intemet), para
comprovagio da real situagio da Contratada;

91192 Constatada a irregularidade nas condigles de habilitagdo, a
Fiscalizagfio devera adotar os seguintes procedimentos:

911921 Notificar a Contratada sobre a ocorréncia em
questiio, dando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias dteis
para regulanizar a situagio ou apresentar defesa
escrita, sob pena de aplicagiio da penalidade de multa
de 1% do valor global do contrato;

9.1.19.2.2 Aplicada a punigio do subitem anterior, em caso de
ndo acolhimento das razdes da Contratada, esta tera
um prazo improrrogavel de 45 (quarenta e cinco)
dias corridos para regularizar sua situagfio, sob pena
de dobra da multa por for¢a de reincidéncia, bem
como rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo

das demais san¢Bes previstas neste instrumento
contratual;

9.1.19.23 Caso a Contratada regulanze sua situacio, havendo
novo exame das condigSes de regularidade ¢ a
Contratada apresente o mesmo problema, o processo
descrito nos subitens 9.2,19.2.1 € 9.2.19.2.2 ocorrera
novamente, com aplicacio da multa em dobro.

B
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9.1.20  Preencher dianamente o Relatério Diario de Obras padrio da Infraero e
submeté-lo para a Fiscalizagio da Infraero para que faca seus apontamentos,
Cas0 necessério, e promova a assinatura entre os responsaveis. Outro padrio

poders ser utilizado, desde que aprovado formalmente pela Fiscalizac¢éo; ;

9.1.2]  Nas contratagdes onde a obra ou servi¢o possa intervir na 4rea de movimento,
afetar a zona de protegiio do aerédromo, interferir na operacionalidade dos
servigos aeronduticos, alterar a caracteristica fisica e/ou operacional do
acroporto ou colocar em risco a seguranga operacional do aerddromio, a

Contratada devera:

a)

Ser membro ativo no trabatho de elaboragdo da AISO - Andlise de
Impacto sobre a Seguranga Operacional e do PESQ-08 -
Procedimentos Especificos de Seguran¢a Operacional para Obras e

b)

d)

Servigos, das obras e servigos a serem executados, nas areas/condigdes
indicadas acima, mediante projetos aprovados pela area/orgiio
competente e assumir as obrigacdes e responsabilidades de implantagdo
de medidas mitigadoras que the forem atribuidas nesses processos, bem
come os custos correspondentes;

Fomecer documentos, desenhos, plantas e informagdes necessarias a
elaboragio da AISO e do PESO-0S;

Iniciar a obra ou servigo mediante a expressa aceitagdo dos respectivos
AISO ¢ PESO-0S pela Agéncia Nacional de Aviagio Civil - ANAC,
com imediata aplicacio das agdes definidas nesses documentos, que
forem de sua responsabilidade;

Disponibilizar empregados, prepostos e/ou contratados por meio de
relagio de pessoas a ser encaminhada ao Gestor do Contrato para
participar de palestra de explanagfio da ATSO e do PESO-0S, si mulacdo
de resposta para retirada de equipamentos, simulaggio de evacuagﬁ%} de
emergéncia, bem como outros treinamentos que forem requeridos pelo
Operador Aeroportuario ou estabelecidos na AISO e no PESQ-0S,
arcando com os custos decorrentes;

Cumpnr e fazer cumprir pelos seus empregados, prepostos e
contratados as instrugbes de Seguranga Operacional que forem
expedidas pelo Operador Aeroportuario;

Observar requisitos de Seguranga Operacional vigentes para todas as
atividades operacionais do aeroporto, garantindo que a execucio da
obra ou servigo seja realizada de maneira segura em relagio aos
empregados, usudrios da dependéncia e de terceiros, tomando as
seguintes precaugles necessarias:

£.1) confeccionar e utilizar sistemas de isolamento, sinalizagiio e
iluminagdo das areas de execugiio da obra ou servigo, de forma a
atender os requisitos de Seguranca Operacional do aeroporto,
sendo que seu projeto deverd ser aprovado pelo Operador
Aeroportuario;
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£2) os matenas a serem utithzados para 1solamento, sinalizaglio e
iluminagdo relacionados a execugdo da obra ou servigo deversio
ser frangiveis, fixados de maneira adequada ¢ deverfio ser
submetidos a prévia aprovagao do Operador Aeroportuario.

g) Relatar, a qualquer tempo, afravés de seu preposto ou da prépria
contratada as condigBes inseguzas, que porventura existirem, ao Gestor
do Contrato ou ao Responsavel pelo Sistema de Gerenciamento da
Seguranca Operacional — SGSO do aeroporto;

h)  Adotar matenais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais,
adequados 4 execuglio do objeto contratado, levando em consideragio
a seguranca das opera¢des do aeroporto ¢ a legistacio da ANAC,
submetendo a analise prévia e parecer do Responsavel pelo SGSO do

9.1.22

9.1.23

2.1.24

9.1.25

9.1.26

9.1.27

9.1.28

ABTOPOTiO;

1)  As clausulas de Seguranga Operacional aqui apresentadas tratam de
obrigacBes comuns a obra, servigo, formecimento ou concessiio de uso
de area que possa intervir na &rea de movimento, afetar a zona de
protegiio do aerodromo, interferir na operacionalidade dos servigos
aeronauticos, alterar a caracteristica fisica efou operacional do
aeroporto ou colocar em risco a seguranga operacional do aerodromo,
néo sendo limitadas a estas;

1) As cliusulas de Seguranga Operacional especificas ac objeto deste
edital estdo dispostas no Termo de Referéncia ¢ nas Especificagdes
Técnicas e sfio de cumprimento obrigatorio.

Responsabilizar-se, durante a execugio dos servigos contratados, por
qualquer dano ou impacto que, direta ou indiretamente, ocasionar a0 meio
ambiente;

Atender as notificagbes e arcar com as multas e demais penalidades
decorrentes dos danos efou impactos que, direta ou indiretamente,
ocasionadas ao meio ambiente, quando comprovada sua responsabilidade;

Elaborar e solicitar liberagdio de frentes de trabalho conforme cronograma
aprovado;

Solicitar formalmente 4 Fiscalizag80 e nos termos e limites do contrato e do
edital autorizagdo para subcontratagiio;

Evidenciar em sua proposta os periodos médios de chuva da regiso, chuvas
ordindrias, conforme histograma médio de chuvas da regisio e informar em
seu planejamento os dias produtivos ¢ improdutivos;

Considerar em sua proposta o dimensionamento de suas patrulhas e de suas
equipes de servigos, adequadamente para o atendimento dos prazos pré-

estabelecidos no cronograma fisico apresentado;

Suportar os riscos apontados na Matriz de Riscos.




9.2

9.3

9.4
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Apbs a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 5 (¢inco) dias dteis, providenciar
o registro da empresa, no CREA e/ou CAU da regifio onde os servi ¢os serdio realizados,
entregando uma via ao Orgéo de Fiscalizagdo da Infraero. Este comprovante &
indispensavel para o inicio dos servigos. 3

Apés a assinatura do Contrato, providenciar a Anotagio de Responsabilidade Técmca
- ART dos profissionais no CREA da regifio onde os servigos serdio executados, ¢/ou o
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT dos profissionais no CAU da regisio onde
0s servigos serfio executados, entregando uma via de cada anotagfio & Fiscalizagho e
outra aos profissionais mobilizados. Estes comprovantes sfio indispensaveis para o
inicio dos servigos por parte dos profissionais mobilizados.

Se a Infraero relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigagbes
da Contratada, tal fato nfio podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou

9.5

9.6

9.7

prejudicar essas mesmas obrigagbes, as quais permanecerio inalteradas como se
nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido.

O representante credenciado como profissional técnico responsavel devera ser aguele
indicado para fins de comprovagio da capacidade técnico-profissional, ficando sua
substituigio sujeita a aprovacio da Infraero, e desde que atendidas as condigBes
originais de habilitagio;

Sendo necessario refazer o servico, a Contratada fica obrigada a realiza-lo nas
condigbes contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a
Contratada de refazé-lo, a Infraero poders contratar terceiro para executar o servigo,
reconhecendo a Contratada sua responsabilidade pelo respectivo pagamento, sem que
tenha direito a reembolso ou prévia ciéncia dessa contratacio.

Apresentar declaragiio do(s) autor(es) de que cede(m), desde j4, sem qualquer dnus
adicional, todos os direifos autorais de natureza patrimonial referentes aos projetos de
arquitetura, engenharia e paisagismo e quaisquer outros que sejam produzidos para a
execugdo do objeto contratado. Essa cessdo mclui direito de divulgagio em qualquer
tipo de midia, desde que, na divulgagio, conste o crédito aos profissionais responsaveis
pela elaboragio dos referidos projetos;

9.8.1.  precedente, a INFRAERO fica permanesitemente autorizada a;

9.8.1.1. Proceder quaisquer alteracbes que considerar necessarias, a seu
exclusivo critério, nos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem
nus adicional, independentemente de autorizagio especifica de seus
autores, na forma prevista no art. 29 da Lei n° 9610 de 19 de
fevereiro de 1998 c/c art. 18 da Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de
1966 e art. 16 daLei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010;

9.8.1.2. Indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetolis da
forma que considerar mais adequada, na divulgacio do
empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste
tipo, ou mesmo néo indicé-los ou anuncid-los se houver limitagdo de
espago ou tempo na midia de divulgagdo, inclusive nas hipéteses de
alteragio dos planos ou projetos e de elaboragfo de planos ou
projetos derivados — estes, conforme conceito da Lei n° 9.610/ 1998,

art. 3°, inc. VIII, alinea “g”; ¢ @/




9.8.2.

i3

9.8.1.3. Reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou
localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos,
com as adaptac3es técnicas que constderar necessarias, sendo que a
INFRAERQ nfio remunerard 0 CONTRATADO pela reutilizacio
dos planos ou projetos.

A CONTRATADA devera ainda:

9.8.2.1. Fazer constar, em todos os documentos que venham a compor os
planos ou projetos, ou em parte deles, a critério da INFRAERO:

a) O teor da cessdo de direitos autorais e autorizagSes desta
clausula e, com destaque, a inscri¢io “PROPRIEDADE DA

938

9.8.4.

INFRAERQO”; e

b)  Sefor o caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos
autores dos estudos anteriores aos planos ou projetos objeto
do CONTRATO, se tais estudos definirem a concepgiio dos
trabalhos a serem feitos pelo CONTRATADOQ, sgjam tais
autores empregados da INFRAERO ou nio.

Fornecer 4 INFRAERQO, Termos de Cessdo de Direitos Autorais e
AutorizagBes, com o teor desta clausula ¢ conforme o modelo anexo ao edital
desta licitagdio, firmados pelos autores dos planos ou projetos, por ocasidic da
entrega das respectivas AnotagGes ou Registros de Responsabilidade Técnica.
A nfio apresentagdo desses Termos implicard na rescisio unilateral do
CONTRATQ, por parte da INFRAEROQ;

O(s) autor(es) preservara(do) o direito autoral aplicavel ao caso. Fica sob a
respongsabilidade da CONTRATADA  aidentificacio dos autores e coautores
dos planos e projetos originais a serem alterados, realizando as devidas
consultas a esses profissionais em atendimento a Lei n® 9.610/1998 ¢ a
Resolugiio n® 67 de 5 de dezembro de 2013 do CAU/BR, bem como o registro
nos planos e projetos alterados dos autores e coautores dos projetos originais,
€aso esses queiram manter seus nomes associados 20s dos autores e coautores
dos projetos alterados;

Além das hipdteses previstas na legislagio e nas normas aplicaveis, a Contratada sera
responsavel, ainda:

981

982

983

Pela inexecugdo, mesmo que parcial, dos servigos contratados;

Perante a Infraero ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados, por agfio
ou omissdo, erro ou impericia, vicio ou defeito, na condugio ou execugdo dos
servigos objeto deste Contrato,

Pelo eventual acréscimo dos custes do Contrato quando, por determinagéo da
autoridade competente ¢ motivada pela Contratada, as obras/servigos forem

embargadas ou tiverem a sua execugiio suspensa;
&/
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Pelos efeitos decorrentes da inobservancia ou infragfo de quaisquer condigdes
deste Contrato;

Pelo pagamento dos encargos e fributos incidentes sobre os servigos objeto
deste Contrato;

Pelo ressarcimento a Infraero de multas aplicadas por 6rgios fiscalizadores,

de controle efou reguladores de atividades ern virtude de descumpnmente por
parte da Contratada de disposigdes legais, normativo ou dlSpOSlthOS
regulamentadores.

9.9 Nos contratos de valor superior a R$ 1.000.000 ,00 (um milhdo de reais), sem pl'e_]zUiZO
das obrigagbes previstas nesta clausula, a Contratada se obriga, ainda, a designar
membro de sua diretoria que ficara responsavel pelo cumprimento das notificagdes

feitas pela Contratante, nas seguintes hipoteses:

a)

b)

9.9.1

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA INFRAERO

atendimento das demandas da Contratante relacionadas a execucdo do contrato,
no prazo por ela assinalado, de acordo com a natureza e a complexidade da
ocorréncia; e

comparecimento as reunides convocadas pela Contratante, no prazo de 24 horas,
se outro néo for por ela assinalado, para tratar de assuntos urgentes relacionados
a execugfio do conirato;

o descumprimento da obrigagéo estabelecida no item 9.9 e suas al ineas
constitui infragiio grave na execucdio deste contrato, sujeitando a Contratada
e 0 membro da diretoria por ela designado s sangdes nele previstas.

10.1 A Fiscalizagdio representari a Infraero e tera as atribuigdes delegadas em ato especifico

e, ainda, as que se seguem:

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

Agir e decidir em nome da Infraero, inclusive, para rejeitar os servicos
executadas em desacordo com os projetos, especificagdes técnicas ou com
imperfei¢io, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;
Certificar as Notas Fiscais correspondentes apos constatar o fiel cumprimento
dos servigos executados, medidos e aceitos; :

Transmitir suas ordens e instru¢bes por escrito, salvo em situagBes de urgéncia
ou emergéncia, sendo reservado & Contratada o direito de solicitar da
Fiscalizagio, por escrito, a posterior confirmagio de ordens ou instrugdes
verbais recebidas;

Solicitar que a Contratada, quando comunicada, afaste o empregado ou
contratado que nio esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;

Notificar, por escrito, a Contratada, dos defeitos ou irregularidades
verificadas na execugio dos servigos, fixando-lhe prazos para sua corregio;
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10 1.6 Nothficar, por escrito, a Contratada, da aplica¢io de multas, da notificaciio de
7 débitos e da suspensdo da prestagio de servigos;

10 1.7 Instruir o{s} recurso(s) da Contratada no tocante ao pedido de cancelamento
] de multa(s), quando essa discordar da Infraero;

10 1.8 Instruir pedido de devolugfo de multa moratéria, quando efetivamente o prazo
i da etapa correspondente ao servigo for recuperado ou cumprido, conforme
estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro.

16.1.9  Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) 2 Contratada

dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, e comunicar ao Orgio Financeiro da

Infraero para que proceda a dedugio da multa de qualquer crédito da
Contratada.

10.2

103

104

10.5

10.6

107

10.8

10.9

Efetu& a Contratada os pagamentos dos servigos executados ¢ efetivamente medidos e
faturados, nas condi¢des estabelecidas neste Instrumento,

Realizar a medigio dos servigos executados, emitindo o respectivo Relatério de
Medigo - RM, conforme estipulado na CLAUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO.
Elaborar o Relatério de Medicio referente aos servigos executados no periodo
compreendido entre os dias 26 (vinte ¢ seis) do més anierior e o dia 25 (vinte e cinco)
do més de competéncia da medigio.

Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios 4 compreenséo
dos "Documentos Técnicos” e colaborar com a Contratada, quando solicitada, no
estudo e mterpretagio dos mesmos;

Garantir o acesso da Contratada e de seus prepostos a todas as informacBes relativas &
execugic dos servigos.

Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizagdes, quando de sua competéncia, junto

a outros drgdos/entidades, necessarias & execugio dos servigos contratados. (Exemplo
NOTAM, POOS).

Arcar com o 6nus de eventuais cursos ou treinamentos nas areas de Operages e
Seguranga, que se fagam necessarios 4 execugdio dos servigos objeto deste Contrato.

No exercicio de suas atribuigGes fica assegurado & Fiscalizagio, sem restrigbes de
qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execuglio dos servigos”, bem como
atodos os elementos de informagBes relacionados com as obras/servicos, pelos mesmos
julgados necessarios.

A Fiscalizagio devera exigir da Contratada o cumprimento dos prazos dispostos no
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado anexo a este instrumento,

1091 A execugdo de cada servigo/etapa serd aferida pela Fiscalizacio, em cada
medigdo, consoante Cronograma Fisico-Financeiro, previamente aprovado;

10.9.2 A aferigho dos prazos se daré mediante a comparaciio entre o valor total da

etapa prevista no cronograma fisico-financeiro e o efetivamente realizado, no
més em anélise.
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10.10 A 4rea responsavel da Infraero nofificara a Seguradora e/ou Banco sempre que ocorrer
qualquer um dos casos a seguir:

10.10.1 Houver notificacsio formal 2 Contratada de intengiio de imputa;éi”o’ de
penalidade;

10.10.2 Houver aplicagdo de penalidade a Contratada;
10.10.3 Houver alteragBes contratuais; e

10.10.4 Nos casos que a Seguradora e/ou Banco julgarem necessarios para garantir a
manutencio e eficacia das garantias, conforme apélices.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS MULTAS

I1.1 A Infraero podera aplicar sangdes de natureza moratéria e punitiva 4 Contratada, diante
do néio cumprimento das clausulas contratuais.

11.2 Poderd a Contratada ainda responder por qualquer indenizagio suplementar no
montante equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico,
do artigo 416, do Cédigo Civil.

11.3 MULTAS MORATORIAS POR ATRASO NO CRONOGRAMA
11.3.1  Emnotificagdo escrita ¢ sem prejuizo da faculdade de rescindir este Contrato,

a Infraero podera aplicar multas moratérias por atraso no Cronograma Fisico-
Financeiro.

11.3.2  Serfio aplicadas as multas morat6rias na eventualidade de existir o atraso
mjustificado das etapas/servigos de execugiio do Contrato, conforme previstos
no cronograma fisico-financeiro, independentemente das demais sangdes que
poderdo ser imputadas a Contratada, exceto em caso de descumprimento das
etapas dos caminhos criticos, para os quais ser4 aplicada a multa prevista no
subitem 11.4.1 deste instrumento.

11.3.3 A disponibilidade mensal de cada wma das etapas do Cronograma Fisico-
Financeiro aprovade pela Infraero sera aferida pela Fiscalizac80o no campo,
durante a execugdo dos servigos. Caso a Mobilizagdo nio seja feita
tempestivamente, a penalidade sera calculada segundo a férmula apresentada
no subitem 11.3.6;

11.34 A multa morat6ria por atraso injustificado na execugio dos servigos incidira
sobre os valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso,
de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pela Contratada e
aprovado pela Fiscalizag3o,

11.3.5 Sem prejuizo das sangdes ajustadas na Clausula Décima-Primeira,
ressalvados os casos fortuitos ou de forga maior devidamente comprovados e
aceitos pela Contratante, 4 Contratada serfio aplicadas as multas de natureza

moratéria.
L 'l/
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11.3.6 Atraso na execugio das etapas do Cronograma Fisico-Financeiro ensejara na
aplicagio de multa, pela seguinte formula:

(Ve - Vg)
M= M[‘”‘ Mm=

xFxN
T

Sendo:
M = Valor da Multa Moratona;

Mf = Valor da multa final, calculada com base no total de dias em atraso,
aferida apés a realizagdo da etapa programada no cronograma,

M., = Valordamulta mensal, calculada com base no total de dias em atraso
na correspondente medicio do més;

Ve = Valor do servigo/etapa previsto no Cronograma Fisico-Financeiro;

Vr = Valor do servigo/etapa efetivamente realizada,

T = Numero de dias concedido para execucdo do item, de acordo com a
correspondente & medi¢iio onde 1 < T < d, onde “d” tem um valor
méaximo igual 4 31 (trinta e um) para contrato por prego umtano.

N = Periodo total de dias em atraso,

F = Fator progressivo, segundo a tabela a seguir:

PERIODO DE ATRASO DIAS/CORRIDOS F
19 - Até 10 dias 0,01
2°-De 11 a 20 dias 0,02
3°-De 21 a30dias 0,03
4° - De 31 a2 40 dias 0,04
5° - Acima de 40 dias 0,05

11.3.7 As multas poderfio ser cumulativas. Em caso de atraso superor a 30 dias,
serdo calculadas multas parciais até a entrega definitiva dos servigos,

{1.3.8 A multa final (Mr) sera calculada com base no total de dias em atraso ¢ o
respectivo fator, conforme tabela acima, deduzidas as multas parciais ja
aplicadas.

11.3.9 O atraso superior a 90 (noventa) dias corridos podera ensejar a rescisio
unilateral do Contrato, incidindo as san¢gdes estabelecidas no subitem 11.3
deste Contrato.

11.4 MULTAS POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO
11.4.1  Caracteriza-se descumprimento parcial do objeto, os seguintes casos:
a) atraso injustificado de etapa do caminho critico estabelecido
pl'*eviamente no cronograma fisico-financeiro (PERT/CPM), conforme
disposto no item 4.4 deste Contrato, aplicando-se multa de 10% (dez

por cento) sobre o valor da Parcela em Atraso correspondente ao
somatdrio dos itens integrantes do grupo de servigos daquela fase;

i
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b)  atraso imustificado para inicio dos servigos por até 15 {quinze) dias
apds a autorizagiio da Infraero, aplicando-se a multa de 0,1% ao dia
aplicado sobre o valor global do Contrato;

¢}  atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apés o término do
prazo fixado para a conclusio da obra, aplicando-se a multa de 10%
sobre o saldo do Contrato.

11.5 MULTAS POR DESCUMPRIMENTO TOTAL DO OBJETO

11.5.1 Por descumprimento de clausulas contratuais, a Contratada estara sujeita
também a san¢do de 5% (cinco por cento} pelo descumprimento total do

objeto contratual, calculado sobre o seu valor total,

11.5.2  Sera configurada a inexecugfio total do objeto quando houver atraso
injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias da data
estabelecida neste Contrato.

11.6 MULTA E RESCISAO POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES
RELATIVAS AS GARANTIAS

11.6.1 A inobservincia do prazo fixado para apresentagiio das garantias acarretara a
aplicagdo de multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, limitado até o maximo de 2,5% (dois e meio por cento),
conforme férmula abaixo:
M=Vcx01%xT
Sendo:

M = Valor da Multa por descumprimento de apresentagio das garantias;

Yo = Valor do contrato;

T tempo em dias

11.6.2 O atraso superior a 15 (quinze)} dias autoriza a Administragio a
promover a rescisio do contrato, por descumprimento ou
cumprimento irregular das clausulas deste contrato, conforme
dispdem os incisos I e I do art. 67 do REGULAMENTO.

11.7 As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, nfio poderdo ultrapassar
30% (trinta por cento} do valor global do Contrato;

11.8 A Contratada sera notificada para apresentar defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias
uteis, a contar do recebimento da Notificagio;

11.8.1 Em caso de nio acolhimento da defesa prévia, serd expedido Ato

Administrativo da aplicacdo de multa e sua respectiva fatura de cobranga, os
quais serdo encaminhados a Contratada para ciéncia e quitacio no prazo de

iy
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10 {dez) dias ateis, contado da data do reccbimenio, pela contratada, do Ato
Administrativo;

11.82 Esgotado o prazo referente ao subitem anterior, sem a quitacio do débito, o

valor da fatura sera deduzido da garantia de cumprimento do contrato;

A Contratada podera optar pela dedugio do pagamento que esta fizer jus,
devendo comunicar formalmente & Contratante tal op¢fo, dentro do prazo
estabelecido no subitem 11.8.1:

11.8.4 Paralelamente aos procedimentos estabelecidos neste subitem, a Contratante

providenciara comunicagio a seguradora ou a0 banco, conforme o caso, sobre
a expectativa do sinistro e execu¢do da garantia;

11.6

11.8.5  Se a garantia foi prestada em dinheiro, a dedugio se dara automaticamente do

seu saldo disponivel;

11.8.6 Se o valor da garantia nfio for suficiente para a quitagiio da multa
aplicada, a Contratante fard a deducfio da diferenga no pagamento
que a Contratada fizer jus ou cobrara mediante competente processo
judicial.

Em caso de nfio acolhimento da defesa apresentada, poders a Contratada
apresentar Recurso Administrativo, que devera ser dirigido para a autoridade
superior, que decidira pela procedéncia ou nio do recurso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA LEX ANTICORRUPCAQ

12.1 sferﬁo
a)
b)

©)

d}

aplicadas as sangBes previstas na Lei 12.846/2013 4 Contratada que:
Fraudar licitagiio piblica ou contrato dela decorrente;

criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de
licitagdio piblica ou celebrar contrato administrativo;

obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou
prorrogagdes de contratos celebrados com a administragio piblica, sem
autorizagio em lei, no ato convocatdrio da licitagsio publica ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ou

manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados
com a administragio pablica;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA MATRIZ DE RISCOS

13.1 Da alocagdo de risco.

13.1.1

Matriz de risco é o instrumento que define as responsabilidades da
Contratante e da Contratada na execugfio do contrato;
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13.13

1314

1315
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A Coniratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitagdo, conforme
estabelecido na Matriz de Risco; :'

A Contratada néio é responsivel pelos riscos relacionados ao objeto do a_niste,
cuja responsabilidade é da Contratante, conforme estabelecido na Matriz de
Riscos;

Constitui parte integrante deste contrato o Anexo XIX — Matriz de R SCO,
onde estiio alocados os riscos de cada parte, Contratante ¢ Contratada,

O risco ¢ o resultado da combinagio entre probabilidade de ocorrancia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESCISAO E SUAS CONSEQUENCIAS

13.16

13.1.7

13.18

conceito_pode .se_r;ainﬁa_mais_,_esp_egiﬁco_ao_se_dassiﬁ.ca.g.nsm...ma..a
probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere provével
prejuizo econdmico;

A anilise dos riscos associados ao contrato & realizada com base nas
informagdes da Matriz de Riscos;

O caso fortuito ou forga maior que possam ser objeto de cobertura de Seguros
oferecidos no Brasil 4 época de sua ocoréncia on que estejam previstos na
Matriz de Riscos s80 de responsabilidade da CONTRATRADA;

E vedada a celebragdo de termos aditivos decomentes de eventos
supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da
Contratada.

14.1 A inexecugio, total ou parcial, deste Contrato podera ensejar a sua rescisio e acarretari

14.2

as consequéncias previstas neste instrumento e na legislagio pertinente;

14.1.1

ndo havera rescisfio contratual em razfio de fusdo, cisdo ou incorporagio da
Contratada a outrem, bem como a substituigio de empresa consorciada, desde
que mantidas as condigSes de habilitagio previamente atestadas pela Infraero
¢ ndo houver prejuizo & execugfio do contrato, constatado mediante prévia
analise técnica da area gestora da Contratante.

Sem prejuizo de outras sangBes, constituem motivos que podem ensejar a rescisio deste

Contrato, pela Infraero:

1421

1422

1423

0 ngc cumprimenio ou o cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificagdes, projetos ou prazos;

O ndio cumprimento das condigbes técnicas constantes das especificacdes e
dos projetos;

A lentiddo na execugdo dos servigos, que leve a INFRAERO a presumir sua
néo conclusio no prazo contratual;

i
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1424 A paralisagio mjustificada dos servigos, sem justa e prévia comunicagio a
Infraero,

14.2.5 A subcontratagio, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servigos
objeto deste CONTRATO, sem a prévia e expressa autorizacio da
INFRAERQ, bem como a fusfo, cisio ou incorporagio, que afetem a boa
execugdo desses;

14.2.6 A cessdo ou transferéncia do presente Contrato;

1427 O desatendimento is determinagdes da FISCALIZACAQ designada para
acompanhar e fiscalizar a execugiio dos servigos;

14.2.8 O cometimento reiterado de faltas na execucio dos servicos, anotadas em

143

registro proprio;
1429 A decretagio de faléncia ou a instauragio de insolvéncia civil;
142,10 A dissolugo da sociedade;
142.11 A alteragio societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da
CONTRATADA que, a juizo da INFRAERO, inviabilize ou prejudique a

execugdo deste Contrato,

14.2.12 O protesto de titnlos ou a emissdio de cheques sem a suficiente provisio de
fundos, que caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA;

142,13 A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou érgo/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

14.2.14 Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos da
INFRAERO, para a execuciio dos servigos contratados, bem como sobre os
desenvolvidos pela CONTRATADA, por forga do Contrato.

14.2.15 O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fomecimento;

14.2.16 O atraso injustificado para a entrega da Apélice de Risco de Engenharia;

14.2.17 O atraso injustificado para a entrega da “Garantia de Cumprimento do
Contrato™;

14218 A ndo apresentagio dos Termos de Cessio de Direitos Autorais e
Autoriza¢des, conforme disposto neste instrumento;

14.2.19 A ocoméncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugiio do Contrato.

A r_esciséo do Contrato, efetivada pela Infraero, com base no ajuste constante nos
sub‘ltens 14.2.1 a 14.2.18, acamreta as seguintes comsequéncias, sem prejuize da
aplicag8io das sangBes previstas neste Contrato e na lei:
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143.1  Assunclio imediata, pela Infraero, dos servigos objeto deste Contrato, no
estado e no local em que se encontram, por ato proprio seu;

14.3.2  Ocupaciio e utilizaclo, pela Infraero, do local, instalagSes, equipamentos,
materiais e pessoal empregado na execugdo dos servigos, indispenséveis a sua
continuidade, os quais serfio devolvidos ou ressarcidos posteriormente a
Contratada, mediante avaliagio prévia, nos termos do item 18.2, deste
documento;

1433  Execucdo, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir de
danos, inclusive multas aplicadas; ‘

14.3.4 Retenglio dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuiyzos
causados pela Contratada;

14.3.5  Registro, obrigatério, da penalidade no SICAF; -

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

APLICAVEIS A CONTRATADA

15.1

15.2

15.3

154

15.5

Aplicagio de multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, quando rescindir
mjustificadamente este Contrato ou der causa a sua rescisfio, sem prejuizo de indenizar
a Contratante em perdas e danos;

Caso ndo convenha 2 Infraero exercer o direito de rescindir o Contrato, quando 2 acfio
ou omissdo da Contratada justificar essa medida, podera suspender a execugio do
mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou
intervindo na execugdo dos servigos, da maneira que melhor atenda aos seus interesses
até que a Contratada cumpra integealmente a condi¢io contratual infringida;

el

15.2.1 Na hipétese de ocorrer acréscimos nos pregos dos Servigos, em consequéncia
da adogio das medidas mencionadas neste item, correrdo os mesmos por conta
da Contratada ¢ o respectivo valor podera ser descontado dos seus créditos on
da garantia constituida.

Ficara suspensa, temporariamente, de licitar e contratar com a Infracro, pelo prazo de
até 2 (dois) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatorio & no
contrato, bem como das cominagOes legais, a Contratada que der causa i rescisio
prevista nos subitens 14.2.1 a 14.2.18, bem como:

15.3.1  ensejar o retardamento da execucdio ou da entrega do objeto da licitagiio sem
motivo justificado;

153.2  fraudar a licitagio ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;

153.3  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

15.3.4  der causa 4 inexecugio total ou parcial do contrato;

Sera garantido o contraditorio ¢ a ampla defesa na aplicacio das sangdes
administrativas, mediante abertura de prazo de 10 (dez) dias fiteis para defesa;

A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, sera descontada da garantia do
respective contrato;
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As sangdes de adverténcia e de suspensio temporana de parttcipagdo em licitagio e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa,

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA FORCA MAIOR OU DO CASO FORTUITO

16.1

Constitui motive de forga maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta
cometida por qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente Instrumento, os
fatos cujo efeito nfo seja possivel evitar ou impedir, nos termos do paragrafo anico do
art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem, diretamente, as
obras/servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

171

A aceitagfio definitiva dos servigos se dara na sua conclusfio ¢ apds a assinatura, pelas

172

173

174

17.5

17.6

partes, do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVQO.

Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a Contratada deve solucionar
todas as pendéncias identificadas pela Fiscalizacio, sem dnus para a Infraero.

A Contratada devera providenciar, quando previsto nas Especificagbes Técnicas, a
seguinte documentagdo como condiglio indispensavel para a emissdio do respectivo
“Fermo de Recebimento Definitivo dos Servigos™:

a)  As built da obra, elaborado pelo responsavel por sua execugio,
by Comprovagio das ligagBes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢)  Certidio negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartorio de Registro de Imébveis.

A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO nfo exime a Contratada
das responsabilidades que lhe sio cometidas pela legislagio em vigor € por este
Contrato, nem exchu as garantias legais e contratuais, as quais podem ser argmdas pela
Infracro, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro
prazo nio for estipulado neste Contrato.

174.1 A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa
o inicio dos prazos previstos no artigo 618, do Cédigo Civil ndo exime a
Contratada das responsabilidades que lhe sfio cometidas pela legislagio em
vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais
podem ser arguidas pela Infraero, dentro dos prazos de garantia e

responsabilidade previstos em lei, se outro prazo ndo for estipulado neste
Contrato.

Nos casos em que couber, poderio ser lavrados e assinados pelas partes TERMOS DE
RECEBIMENTO PARCIAIS, quando o todo ou uma parte bem definida dos servigos
estiver concluido e ja realizada a respectiva medigiio.

Os servigos registrados no Relatorio de Medigio serfio considerados como
provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES ESPECIAIS




18.1

18.2

183
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A rescisio do Contrato, seja decretada pela Infracro ou pela Contratada, nfio impedira
que a Infraero dé continuidade & execugdo dos servigos, mediante contratacio de
terceiros,

A rescisdo fundamentada por ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior dara a
Contratada o direito aliberagio da garantia contratual e ao recebimento do(s) valor (es)
pertinente(s) aos servigos executados e aceitos; :

Ocorrendo a resciséo do Contrato, a Infraero constituira "Comissio” para arrolamento
da situagdo dos servigos, no momento da sva paralisagio ¢ conceder prazo corrido de
48 (quarenta e orto} horas, para que a Contratada indique seu representante. Ven 0
prazo ¢ ndo indicando a Coniratada o seu representante ou nio comparece o
indicado para execucdo dos trabalhos, a " Comissfio" fard o respectivo arrolamento, Em

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

arrolamento feito;

quaisquer das hipbteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de

Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislagéio aplicavel a espécie,
em especial pelo Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Infraero:

A Infraero ¢ signataria do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupgdo, e
adota como politica interna o seguinte principio: “Conduzir nossos negoclos com
transparéncia e integridade, comprometida com a manutencio de um ambiente
empresarial ético, combatendo o conflito de interesses, todas as formas de atos ilicitos
e/ou corruptos e reprimindo exemplarmente qualquer manifestagfio contraria aos
principios éticos preconizados™;

Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execucio deste
Contrato, tal fato néio significa liberagio ou desoneragio a qualquer delas, para o
cometimento de outras;

No caso de ocorrer greve de cardter reivindicatério entre 0s empregados da Contratada
ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter
o assunto & Justi¢a de Trabalho;

A Contratada néio podera autorizar a visita a0 local de execugdo dos servigos de pessoas
estranhas aos mesmos, salvo autorizagio expressa da Infraero;

E vedado a Contratada negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido
contra a Infraero;

189.1 O descumprimento desta condigio coniratual ensejari a aplicacfio das
cominagtes ajustadas neste Instrumento,

18.10 Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas

partes, em razio deste, o integrario para todos os fins de direito, independente de
transcrigdo e lhe s#o anexos;

18.11 Compete a Infracro dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida enire os

documentos integrantes deste Instrumento;
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18.12 As paries considerario compietamente cumprido o Contrato no momenio em que fodas
as obrigagGes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfertas, nos termos de direito
e aceitas pela Infraero;

18.13 A Infraero poders, respeitadas outras condi¢bes contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma
fisico-financeiro dos servigos;

18.14 No caso de eventual e comprovada necessidade de substituigio de membro(s) da equipe
técnica, indicada para execugiio dos servigos, mormente em se tratando de Responsavel
(is) Técnico(s), ofs) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo
técnica de seu(s) substituto{s) deverdo ser, tempestivamente, submetidos 4 anélise e
aprovagio do gestor do Contrato e ratificaco pelo seu superior;

18.14.1 A capacitacdo técnica do substituto sera analisada e pontuada de acordo com
os critérios estabelecidos no Edital de Licitagio, e devera ser, no minimo,
igual a do substifuido;

18.15 A Infracro ndo serd responsavel pelos encargos trabalbistas, fiscais e comerciais
resultantes da execugio deste contrato,

'18.16 Ocorrendo a propositura de Reclamagio Trabalhista por empregado ou ex-empregado
da Contratada alocado na execugiio dos servigos objeto deste Instrumento e na qual seja
citada a Infraero na condigiio de reclamada ou litisconsorte passiva, fica a Infraero
autorizada a fazer a retengio do valor fixado na sentenga prolatada em Juizo de
Primeiro Grau e do pertinente aos depositos judiciais de qualquer crédito da Contratada
ou, se insuficiente este, da Garantia de Cumprimento do Contrato, até o transito em
julgado da agfo, cujos fatos serfic levados ao conhecimento da Fiscalizagio pelo Orgdio
Juridico da Infraero,

18.16.1 caso a propositura de Reclamagéo Trabalhista ocorra nos 3 (trés) ultimos
meses de vigéncia do contrato, a retengo sera de 100% (cem por cento) do

valor reclamado, salvo se houver processo para prorrogagio da vigéneia
contratual;

18.16.2 Sendo julgada procedente a Reclamagio Trabalhista, o valor retido sera
destinado a satisfagdo da condenagfio, obrigando-se, ainda, a Contratada a
complementar o valor devido ao empregado, caso a retengio seja insuficiente;

18.16.3 Sendo julgada improcedente a Reclamagéio Trabathista, depois de transitada
em julgado a decisgio, o valor reclamado e retido em espécie serd devolvido a
Contratada corrigido pelo mesmo indice utilizado pelo Poder Judiciario nos
processos trabalhistas, exceto o pertinente aos depdsitos recursais, 0s quais

serdo devolvidos nos termos do subitem 18.16.4 destas Condigdes
Contratuais;

18.16.4 Os valores relativos aos depdsitos recursats serio considerados como parte do
pagamento de indenizagdo trabalhista do processo correspondente ao
depdsito; caso a Infraero seja excluida do feito em Instancia Superior, o
quantum dos depésitos recursais sera devoivido i Contratada quando de sua

liberagiio e no mesmo valor liberado.
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18.17 Executado o objeto contratual, o mesmo sera objeto de:

18.17.1 Recebimento Provisério do objeto contratual, pelo responsével por seu
acompanhamento e Fiscalizagfio, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagio escrita do contratado de
conclusio da obra/servigos;

18.17.2 Recebimento Definitivo, por comissfo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90
(noventa) dias consecutivos apdés o decurso do prazo do Periodo de
Observagiio ou Vistoria que comprove a adequago do objeto aos termos
contratuais.

183.18 Quando da subconiratacfio de parcelas, autorimd_gg,pglgk;&agm,m1mmcapze3&s§o&_ﬂ.,..._-,.m.m‘

no subitem 6.10 do Edital, a empresa principal permanecera responsivel pela perfeita
execucio dos servigos, respondendo legal e contratualmente por qualquer
irregularidade detectada, ainda que cometida pela subcontratada.

18.19 A INFRAERO reserva a si direito de introduzir modificagdes no projeto, mesmo
durante a execucfio dos servigos, sempre que julgar necessario. No exercicio deste
direito, porém, a INFRAERO se empenhard no sentido de evitar prejuizos i
CONTRATADA

CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO CONTRATUAL

19.1 Fica eleito o foro da Justiga Federal de Primeira Instincia, na cidade de Brasilia/DF,

como o competente para dirimir quaisquer questdes advindas da aplicacio deste
[nstrumento, com rendncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.2 E, assim, por estarem s partes justas e acordadas, lavram ¢ assinam este Contrato, em
duas vias de igual teor e forma, na presenga de duas testemunhas, para que produza
seus Juridicos efeitos.
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